

Руководитель
регионального проекта —
Жуков Михаил Андреевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
31EAE0DD7205D899F500441F82D0F72A63A48F14
Владелец: Стрелина Ольга Апатольевна
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (F1-67) Жилье (город федерального значения Севастополь) "


Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	0,0000
			-


По состоянию на 01.10.2022 объем ввода жилья составил 0,480 млн кв. м, что составляет 126 % от нового прогнозируемого объема, из которых 0,0913 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,3889 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением. Риски недостижения установленных показателей отсутствуют.


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта



№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году									
1.1.		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	ФП	Миллион квадратных метров	0.17	0.288	0.4803		0.38	0.525	Подтверждающие документы: 1. "Доклад о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства за сентябрь 2022 года" Иное Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя от 04.10.2022г. №7549/01-02-04-17/03/22, приложен файл. 2. "Доклад о зарегистрированных объектах индивидуального жилищного строительства по упрощенному порядку" Иное Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя от 27.09.2022г. №3721/01-24-01-05/03/22, приложен файл. По состоянию на 01.10.2022 объем ввода жилья составил 0,480 млн кв. м, что составляет 126 % от нового


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											прогнозируемого объема, из которых 0,0913 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,3889 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением.
2	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья										
2.1.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, убывающий	ФП	Миллион квадратных метров	0	0	0		0	0	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта "Жилье (город федерального значения Севастополь)" на территории города федерального значения Севастополя" Соглашение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.02.2019г. №069-2019-F10032-1, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											"Жилье (город федерального значения Севастополь)" на территории города федерального значения Севастополя" Соглашение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.12.2020г. №069-2019-Ф10032-1/1, приложен файл. В рамках реализации регионального проекта "Жилье" мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства не предусмотрены.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1		Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь Значение: 0,3800 Дата: 31.12.2022	Миллион квадратных метров	0	0.38	0.48	0.38			31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"	Иное Предоставление информации о количестве объектов жилищного строительства зарегистрированных по упрощенному порядку, Иное Информация о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства в сентябрь 2022 год	В работе.Подтверждающие документы: 1. "Предоставление информации о количестве объектов жилищного строительства зарегистрированные по упрощенному порядку" Иное Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя от 27.09.2022г. №3721/01-24-01-05/03/22, приложен файл. 2. "Информация о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства сентябрь 2022 год" Иное Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя от 04.10.2022г. №7549/01-


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02-04-17/03/22, приложен файл. По состоянию на 01.10.2022 объем ввода жилья составил 0,480 млн кв. м, что составляет 126 % от нового прогнозируемого объема, из которых 0,0913 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,3889 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением. Предоставлена информация : 0.48 из 0.38.
1.1.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								30.12.2022	30.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешитель ной документаци и адресации – начальник	Система электронног о документооб орота		

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
1.1.2		Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года								20.07.2022	20.07.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	Система электронного документооборота	Иное Мониторинг объема ввода жилья по состоянию на 01.07.2022, Иное Ввод жилья по упрощенной процедуре, Отчет за первое полугодие 2022 года по вводу жилищного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг объема ввода жилья по состоянию на 01.07.2022" Иное Отчет за 2-й квартал 2022 года от 04.07.2022г. № 4948/01-02-04-17/03/22, приложен файл. 2. "Ввод жилья по упрощенной процедуре" Иное Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя от 27.06.2022г. №4948/01-


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															02-04-17/03/22, приложен файл. 3. "Отчет за первое полугодие 2022 года по вводу жилищного строительства" Отчет Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя от 02.07.2022г. №06, приложен файл. По состоянию на 01.07.2022 объем ввода жилья составил 0,346 млн кв. м, что составляет 91 % от нового прогнозируемого объема, из которых 0,074 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,272 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением.
1.1.3		Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года								20.10.2022	20.10.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамент	Система электронного документооборота		


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та архитектуры и градостроительства города Севастополя			
1.1.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2022	31.12.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	Система электронного документооборота		
1.1.5		Документ опубликован								31.12.2022	31.12.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамента архитектуры и градостроительства города	Система электронного документооборота		


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Севастополя			
1.1.6		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								31.12.2022	31.12.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	Система электронного документооборота		
1.1.7		Документ разработан								31.12.2022	31.12.2022	Жукалов Максим Александрович - Директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	Система электронного документооборота		
1.1.8		Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства за 2022 год								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель	Система электронного документооборота		


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1		Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Значение:	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешитель	Единая межведомственная информационно-статистическая система	Соглашение о реализации проекта "Жилье (город федерального значения Севастополь)" на	В работе.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации проекта "Жилье (город федерального значения Севастополь)" на


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		0,0000 Дата: 31.12.2022										ной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя	о значения Севастополь) на территории города федерального значения Севастополя , Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионально го проекта "Жилье (город федерального значения Севастпооль) на территории города федерального значения Севастпооль) на территории города федерального значения Севастополя	территории города федерального значения Севастополя" Соглашение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.02.2019г. №069-2019-F10032-1, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье (город федерального значения Севастпооль)" на территории города федерального значения Севастополя" Соглашение Министерство строительства и жилищно-коммунально хозяйства Российской Федерации от 14.12.2020г. №069-2019-F10032-1/1, приложен	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл. В рамках реализации регионального проекта "Жилье" мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства не предусмотрены. Предоставлена информация : 0 из 0.
2.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента			


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.2		Земельный участок предоставлен заказчику								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Севастополя			
2.1.3		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешитель ной документаци и и адресации – начальник отдела выдачи разрешитель ной документаци и Департамент а архитектуры и градостроит ельства города Севастополя			
2.1.4		Получены положительные заключения по результатам государственных								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич -			


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспертиз										Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.5		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной			

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.6		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела			


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.7		Оборудование приобретено								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации			


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.8		Оборудование установлено								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамент архитектуры и градостроит			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ельства города Севастополя			
2.1.9		Оборудование введено в эксплуатацию								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешитель ной документаци и и адресации – начальник отдела выдачи разрешитель ной документаци и Департамент а архитектуры и градостроит ельства города Севастополя			
2.1.10		Техническая готовность объекта, %								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем			


Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Витальевич - Заместитель начальника Управления разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			
2.1.11		Заключение органа государственного строительного надзора получено								31.12.2022	31.12.2022	Потемкин Артем Витальевич - Заместитель начальника Управления			


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												разрешительной документации и адресации – начальник отдела выдачи разрешительной документации и Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

