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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-- ----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

За период 01.01.2020-01.07.2020 фактический объем ввода жилья составил 0,214 млн кв. м, что составляет 99 % от прогнозируемого объема в соответствии с

паспортом Регионального проекта, из которых 0,048 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,166 млн  кв. м – объем ввода

жилья, построенного населением. Риски по недостижению основного показателя паспорта Регионального проекта в 2020 году отсутствуют.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» финансирование на 2019-2021, не предусмотрено. По состоянию на 01.07.2020 Департаментом

архитектуры и градостроительства города Севастополя заключено соглашение от 04.02.2019 № 069-2019-F10032-1 «О реализации регионального проекта

«Жилье» (город федерального значения Севастополь) на территории города федерального значения Севастополя» с руководителем федерального проекта

«Жилье» Стасишиным Н.Е. – Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Для обеспечения реализации

регионального проекта «Жилье» государственные и муниципальные контракты, а  также дополнительные соглашения не требуются.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.652

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год 0.214

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к отчету о ходе

реализации регионального проекта "Жилье"

по состоянию на 01.07.2020 (II квартал)" Иное

Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя  от

07.07.2020г. №4996/01-02-04-12/03/20,

приложен файл.

99,07%0.2440.129 0.274 0.216

1

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

В соответствии с паспортом Регионального

проекта мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного строительства

на 2019-2020 года отсутствуют в связи с тем,

что финансирование в рамках Регионального

проекта на данные мероприятия не

предусмотрено.

100,00%00 0 0

2

0.265

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

0.63

На территории города Севастополя в стадии

строительства находится

49 многоквартирных домов (далее – МКД)

общей площадью 630 986,57 кв.м., из них:

- 24 МКД общей площадью 347885,99 кв. м,

разрешение на строительство которых выданы

Департаментом после 18.03.2014;

- 25 МКД общей площадью 283100,58 кв. м,

разрешение на строительство которых

получены застройщиками в период до

18.03.2014.

К плановому вводу до конца 2020 года

649,48%0.640.266 0.645 0.097

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

подлежат 24 МКД общей площадью 180000

кв. м.

В 2021 году из уже строящихся на территории

города Севастополя МКД

к плановому вводу в эксплуатацию подлежат

12 МКД общей площадью

220 000 кв. м.,

В 2022 году - 4 МКД общей площадью 79 000

кв. м.

В 2023 году – 5 МКД общей площадью 116

000 кв.м.

7Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию 5

В соответствии с п. 2.4.1. Административного

регламента предоставления государственной

услуги «Выдача разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального

строительства», утвержденным

Департаментом архитектуры и

градостроительства города Севастополя

06.03.2020 № 31 определяет, что срок

предоставления государственной услуги

составляет не более 5 рабочих дней со дня

принятия от заявителя заявления о

предоставлении государственной услуги и

приложенных документов.

100,00%55 5 5

4

44Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий

30

В соответствии с данными представленными

ГАУ «Государственная экспертиза города

Севастополя» срок предоставления

заключения государственной экспертиза

проектной документации составляет 30

календарных дней, что соответствует

Административному регламенту от 05.09.2018

№ 55-2018.

100,00%3044 30 30

5

0.003

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства 0.016

В соответсвии с Приложением 5, приказа

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации от 18 апреля 2019 года N 228/пр

«Об утверждении официальной

статистической методологии мониторинга

достижения целей национального проекта

«Жилье и городская среда» расчет показателя

«Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства»

640,00%0.0180 0.02 0.0025

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

осуществляется по следующей формуле:

Sвзусi=Sмкдi+Sижсi+Sсдi

Sмкдi = 12,32 га

Sижсi= 3,72га

Sсдi=0,11га
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-67) Жилье (город федерального значения Севастополь)"
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Рис. 1. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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