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Общий статус реализации
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

5 100,00%55 5 51

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0 0,00%00 0 02

0.003

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0 0,00%0.0020 0.0025 0.00253

0.265

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

0.0327 274,23%0.0650.266 0.097 0.0974

0.652

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.178

Подтверждающие документы:

1. "Доклад о вводе в рамках РП "Жилье" за

1 квартал 2020" Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города

Севастополя  от 02.04.2020г. №2721/01-02-

04-13/03/20, приложен файл.

59,72%0.1980.129 0.216 0.2165

44Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

40

В связи с некорректным внесенным типом

показателя, отображение процентного

146,67%3544 30 306
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

результатов инженерных

изысканий

достижения показателя указывается

неточно. Оперативные данные по

достижению показателя на 01.04.2020

составляет 46,67 % от планового показателя

на конец 2020 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 0, на дату 20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Жукалов М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Иное Департамент архитектуры и градостроительства

города Севастополя от 20.01.2020г. №857/01-02-04-

18/01/20, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий

документ" Иное Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от 20.01.2020г.

№857/01-02-04-18/01/20, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-67) Жилье (город федерального значения Севастополь)"
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Рис. 1. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 5. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 7. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
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Рис. 9. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

0.17

0.082

0.129

0.1780.178

0.1980.198

0.2160.216

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



45

45 45 45

59

51

50

30

44

40

35

30

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
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