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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

За период с 01.01.2020 по 01.10.2020 фактический объем ввода жилья составил 0,408 млн кв. м, что составляет 188% от прогнозируемого объема в соответствии

с паспортом Регионального проекта, из которых 0,084 млн кв. м - объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,324 млн кв. м - объем ввода

жилья, построенного населением. Риски по недостижению основного показателя паспорта Регионального проекта в 2020 году отсутствуют. В рамках

реализации регионального проекта "Жилье" финансирование не предусмотрено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.652

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.214

За период 01.01.2020 - 01.10.2020 фактический

объем ввода жилья составил 0,408 млн кв. м,

что составило 188% от прогнозируемого

объема в соответствии с паспортом

регионального проекта "Жилье".

188,89%0.4080.129 0.415 0.2161

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

В соответствие с паспортом регионального

проекта "Жилье", мероприяти по

стимулированию программ развития

жилищного строительства на 2019-2020 года,

не предусмотрены.

100,00%00 0 02

0.265

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

0.63

На территории города Севастополя в стадии

строительства находятся 47 многоквартирных

объектов строительства общей площадью

0,626 млн кв. м, из них:- 24 многоквартирных

объектов строительства общей площадью

0,346 млн кв. м, разрешение на строительство

которых выданы Департаментом архитектуры

и градостроительства города Севастополя

после 18.03.2014;- 23 многоквартирных

объекта строительства общей площадью 0,279

млн кв. м, разрешение на строительство

которых получены застройщиками в период

до 18.03.2014.

645,36%0.6260.266 0.626 0.0973
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

7Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

5

В соответствии с п. 2.4.1 Административного

регламента предоставления государтсвенной

услуги "Выдача разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального

строительства", утвержденным

Департаментом архитектуры и

градостроительствагорода СЕвастополя

06.03.2020 № 31 определяет, что срок

предоставления государтсвенной услуги

составляет не более 5 рабочих дней со дня

приянтия от заявителя заявления о

предоставлении государтсвенной услуги и

приложенных документов.

100,00%55 5 54

44Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий

30

В соответствии с данными предоставленными

ГАУ "Государственная экспертиза города

Севастополя"срок предоставления заключения

государственной экспертизы проектной

документации составляет 30 календарных

дней, что соответствует Административному

регламенту от 05.09.2018 № 55-2018.

100,00%3044 30 305

0.003

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0.016

В соответствии с Приложением 5, приказа

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации от 18.04.2019 № 228/пр "Об

утверждении официальной статистической

методологии мониторинга достижения целей

национального проекта "Жилье и городская

среда" расчетпоказателя "Площадь земельных

участков, вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства" осуществляется по

следующей формуле: Sвзусi = Sмкдi+Sсдi,

Sмкдi=12.32 га, Sижсi=3.72га, Sсдi=0,11га.

640,00%0.0160 0.016 0.00256
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь

Значение: 0,2160 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в городе

федерального значения Севастополь

Значение: 0.216, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов за 3 квартал 2020 года"

Иное Департамент архитектуры и градостроительства

города Севастополя от 02.10.2020г. №7817/01-02-04-

13/03/20, приложен файл.

За период с 01.01.2020 по 30.09.2020 фактический ввод

жилья составил 0,408 млн кв. м, из которых 0,084 млн кв.

м - составляет объем ввода многоквартирных жилых

домов и 0,324 млн кв. м - объем ввода жилья

построенного населением.  Планируемый объем ввода на

конец 2020 года составит 0,420 млн кв. м.

Предоставлена информация : 0.408 из 0.216.

1.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП "Жилье" за 3 квартал

2020 года" Иное Департамент архитектуры и

градостроительства города СЕвастополя от 02.10.2020г.

№5924/01-02-04-13/03/20, приложен файл.

2. "Отчет о ходе реализации РП "Жилье" за 3 квартал

2020 года (объекты в стадии строительства)" Иное

Департамент архитектуры и градостроительства города

Севастополя от 02.10.2020г. №5925/01-02-04-12/03/20,

приложен файл.

Риски отсутствуют

1.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 3 квартал 2020 года (ввод в эксплуатацию)"

Иное Департамент архитектуры и градостроительства

города Севастополя от 02.10.2020г. №5924/01-02-04-

13/03/20, приложен файл.

Риски по недостижение отсутствуют.

1.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

В работе.

Риски по недостижению показателей отсутствуют.

1.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

В работе.

Риски недостижения основных показателей отсутствуют.

1.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

В работе.

Риски недостижения основных показателей отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-67) Жилье (город федерального значения Севастополь)"
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Рис. 1. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.2660.266
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0.6260.626 0.6260.626
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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