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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

По состоянию на 01.10.2021 объем ввода жилья составил 0,385 млн кв. м, что составляет 104 % от прогнозируемого объема, из которых 0,073 млн кв. м – объем

ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,312 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением. Риски недостижения установленных

показателей отсутствует.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за III

квартал 2021 года" Отчет

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.10.2021г. №8886/01-02-

04-17/03/21, приложен

файл. По состоянию на

01.10.2021 объем ввода

жилья составил 0,385 млн

кв. м, что составляет 104

% от прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных жилых

домов и 0,312 млн. кв. м –

объем ввода жилья,

построенного

населением.

1.1. 0.17 0.279 0.385 0.5

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

Подтверждающие

документы: 1.

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

метров

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства РФ от

04.02.2019г. №069-2019-

F10032-1, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

Соглашение

Минстерство

строительства и

жилищно-клммунального

хозяйства РФ от

14.01.2021г. №069-2019-

F10032-1/1, приложен

файл. В рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,3700

0,12400,0310 0,0620 0,0930 0,1550 0,1860 0,2170 0,2480 0,2790 0,3100

0,5000

0,19100,0360 0,0740 0,1120 0,1450 0,2410 0,2940 0,3320 0,3850 0,4230

ФП Миллион

квадратных

метров

0,3410

0,4610

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,3700 Дата:

31.12.2021

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

"

Отчет

Реестр ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительст

ва за III

квартал 2021

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за III

квартал 2021 года"

Отчет Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.10.2021г. №8886/01-

02-04-17/03/21,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

объем ввода жилья

составил 0,385 млн кв. м,

что составляет 104 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,312

млн. кв. м – объем ввода

31.12.2021 31.12.2021

0.5

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.3850.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилья, построенного

населением.

Предоставлена

информация : 0.385 из

0.37.

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

электронног

о

документооб

орота

Отчет Реест

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а за III

квартал 2021

года

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реест

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за III

квартал 2021 года"

Отчет Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.10.2021г. №8886/01-

02-04-17/03/21,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

объем ввода жилья

составил 0,385 млн кв. м,

что составляет 104 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,312

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

30.12.2021 30.12.2021



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Документ разработан

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

электронног

о

документооб

орота (СЭД)

Отчет

Реестр ввода

в

эксплуатаци

ю обхектов

жилищного

строительств

а за III

квартал 2021

года

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ввода в эксплуатацию

обхектов жилищного

строительства за III

квартал 2021 года"

Отчет Департамент

архитектуры и

градостроительства

города СЕвастополя от

04.10.2021г. №8886/01-

02-04-17/03/21,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

объем ввода жилья

составил 0,385 млн кв. м,

что составляет 104 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,312

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

Система

электронног

о

документооб

орота

Отчет

Реестр ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

(СЭД)

жилищного

строительств

а за III

квартал 2021

года

строительства за III

квартал 2021 года"

Отчет Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.10.2021г. №8886/01-

02-04-17/03/21,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

объем ввода жилья

составил 0,385 млн кв. м,

что составляет 104 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,312

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

1.1.

4

Документ опубликован

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документац

Портал

Правительст

ва

Севастополя

страница

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

Отчет

Реестр ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а за III

квартал 2021

года

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за III

квартал 2021 года"

Отчет Департамент

архитектуры и

градостроительства

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ии и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

ельства

города

Севастополя

.

города СЕвастополя от

04.10.2021г. №8886/01-

02-04-17/03/21,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

объем ввода жилья

составил 0,385 млн кв. м,

что составляет 104 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,073

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,312

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Соглашение

Согласшени

е о

реализации

регионально

го проекта

"Жилье"

(город

федеральног

о значения

Севастополь

)" на

территории

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Согласшение о

реализации

регионального проекта

"Жилье" (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

города

федеральног

о значения

Севастополь

,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(горо

Севастополь"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

04.02.2019г. №069-2019-

F10032-1, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (горо"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

14.01.2021г. №069-2019-

А10032-1/1, приложен

файл. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

запланированы.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Потемкин

Артем

В работе. В рамках

реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

2.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

реализуются.

2.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(город

федеральног

о значения

Севастополь

)" на

территории

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

города

федеральног

о значения

Севастополя,

Соглашение

Дополнитель

ное

согласшение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(город

федеральног

о значения

Севастополь

)" на

территории

города

федеральног

о значения

Севастополь

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

04.02.2019г. №069-2019-

F10032-1, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

согласшение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополь"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-комунального

хозяйства РФ от

14.01.2021г. №069-2019-

F10032-1/1, приложен

файл. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищного

строительства не

запланированы.

2.1.

5

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Потемкин

Артем

В работе. В рамках

реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

2.1.

7

Оборудование

приобретено

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

реализуются.

2.1.

8

Оборудование

установлено

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

10

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

11

Техническая готовность

объекта, %

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

жилищного

строительства не

реализуются.
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