
Руководитель

регионального проекта —

Шемонаева Юлия Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(32) Жилье (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

По состоянию на 01.10.2023 объем ввода жилья составил 0,310 млн кв. м, что составляет 66 % от прогнозируемого объема, из которых 0,019 млн.кв.м. - объем

ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,291 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

По состоянию на 01.10.2023

объем ввода жилья составил

0,310 млн кв. м, что составляет

66 % от прогнозируемого

объема, из которых 0,019

млн.кв.м. - объем ввода в

эксплуатацию многоквартирных

жилых домов и 0,291 млн. кв. м –

объем ввода жилья,

построенного населением.

Подтверждающие документы: 1.

"Сопроводительное письмо"

Иное Департамент архитектуры

и градостроительства города

Севастополя от 03.10.2023г. №

6696/01-02-04-17/03/23, приложен

файл.

0.17 0.325 0.4680.31

1.1.

2. "Письмо" Иное Управление

государственной регистрации

права и кадастра Севастополя от

02.10.2023г. №3788/01-24-01-

10/03/23 , приложен файл.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

В рамках реализации

регионального проекта «Жилье»

мероприятия по

стимулированию программ

жилищного строительства не

0 0 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da01c394-e5ff-4172-86ea-cef3dc05bd45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XXMlT3IC%2BA62TFDbERWqRj7R%2FDU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab3daa5c-e7a2-45f9-acbe-7c9f712e7707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OU%2FuSv4UHLjpkZ0E4L8hbqtafrg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbc8966d-0cf4-416c-836b-e8bc4a97c7c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cp5bVkccr0JvlyemO4eDdAR2k9s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

предусмотрены.

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации

регионального проекта "Жилье"

на территории города

федерального значения

Севастополь." Соглашение

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства РФ от 04.02.2019г. №

069-2019-F10032-1 , приложен

файл.

2. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта "Жилье"

на территории города

федерального значения

Севастополь." Соглашение

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства РФ от 14.12.2020г. №

069-2019-F10032-1/1 , приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbc8966d-0cf4-416c-836b-e8bc4a97c7c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cp5bVkccr0JvlyemO4eDdAR2k9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed1c551b-2c61-4c78-aa96-5507900443b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rKbNEffjZu0OkvfGQCRgr9XqWUc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,4680

0,17200,0540 0,0940 0,1330 0,2110 0,2500 0,2890 0,2850 0,3250 0,3700

0,4680

0,21200,0556 0,1140 0,1610 0,1860 0,2390 0,2610 0,2850 0,3100 0,3700

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4150

0,4150

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,4680 Дата:

31.12.2023

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

"

Иное

Сопроводите

льное

письмо

В работе.Данная точка

находится в работе.

Исполнение планируется

на 20.10.2023.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.31 из

0.468. Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

03.10.2023г. №6696/01-

02-04-17/03/23 ,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.468

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.310.4681.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37884208-ef00-4ae2-94bd-a5ad9c06eb13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tL6srTb09si5gwYO6ifyl0zUcgs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя

Иное

Письмо

2. "Письмо" Иное

Управление

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя от

02.10.2023г. №3788/01-

24-01-10/03/23 ,

приложен файл.

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

Система

электронног

о

документооб

орота

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37884208-ef00-4ae2-94bd-a5ad9c06eb13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tL6srTb09si5gwYO6ifyl0zUcgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8963bbf2-0836-4733-8bed-03f70a7e8b03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lBb9fFg%2FTLFNYp1ZeXbIVCIQZYs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Осуществлен мониторинг

объема ввода жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации за

6 месяцев 2023 года

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

межведомст

венного

документооб

орота

Иное

Информация

об объемах

ввода жилья

на

20.07.2023

Выполнено. По

состоянию на 20.07.2023

объем ввода жилья

составил 0,242 млн кв. м,

что составляет 52 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,015

млн.кв.м. - объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,227

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

объемах ввода жилья на

20.07.2023" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

20.07.2023г. №4980/01-

02-04-13/03/23,

приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f13c227f-1e18-4a8a-ba36-286c28b2b6d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7icMz6JaIkNDCpGWTIkxk1FnpCM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлен мониторинг

объема ввода жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации за

9 месяцев 2023 года

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

электронног

о

документооб

орота

В работе.

20.10.2023 20.10.2023

1.1.

3

Документ опубликован

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

межведомст

венного

документооб

орота

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамен

Система

электронног

о

документооб

орота

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Документ утвержден

(подписан)

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

межведомст

венного

документооб

орота

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

6

Документ опубликован

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Система

межведомст

венного

документооб

орота

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

7



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя

Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2023 год

Жукалов

Максим

Александров

ич -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

межведомст

венного

документооб

орота

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

8

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 002.1



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Земельный участок

предоставлен заказчику

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Потемкин

Артем

Витальевич -

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Строительно-монтажные

работы завершены

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Оборудование

приобретено

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Оборудование

установлено

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

8



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ельства

города

Севастополя

Оборудование введено в

эксплуатацию

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

9

Техническая готовность

объекта, %

Потемкин

Артем

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Потемкин

Артем

Витальевич -

Заместитель

начальника

Управления

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя


