
Руководитель

регионального проекта —

Шемонаева Юлия Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(32) Жилье (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

По состоянию на 01.04.2023 объем ввода жилья составил 0,161 млн кв. м, что составляет 29 % от прогнозируемого объема, из которых 0,009 млн.кв.м. - объем

ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,152 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением. Риски недостижения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о количестве

зарегистрировонных объектах

индивидуального

строительства" Иное

Управление государственной

регистрации права и кадастра

Севастополя от 30.03.2024г. №

1135/01-24-01-10/03/23, приложен

файл. 2. "Информация об

объеме ввода жилья за март 2023

года" Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя от 04.04.2023г. №

2414/01-02-04-13/03/23, приложен

файл. По состоянию на

01.04.2023 объем ввода жилья

составил 0,161 млн кв. м, что

составляет 29 % от

прогнозируемого объема, из

которых 0,009 млн.кв.м. - объем

ввода в эксплуатацию

многоквартирных жилых домов

и 0,152 млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

1.1. 0.17 0.133 0.4680.161

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта "Жилье

(город федерального значения

Севастополь)" на территории

города федерального значения

Севастополь" Соглашение

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 14.12.2020г. №069-

2019-F10032-1/1, приложен файл.

2. "Министерство строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации" Соглашение

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 04.02.2019г. №069-

2019-F10032-1, приложен файл. В

рамках реализации

регионального проекта "Жилье"

мероприятия по

стимулированию жилищного

строительства не

предусмотрены.

2.1. 0 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,4680

0,17200,0540 0,0940 0,1330 0,2110 0,2500 0,2890 0,3280 0,3670 0,4060

0,4680

0,21100,0556 0,1140 0,1610 0,1720 0,2500 0,2890 0,3280 0,3670 0,4060

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4450

0,4450

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,4680 Дата:

31.12.2023

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

"

Иное

Информация

о вводе

жилья за

март 2023

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о вводе

жилья за март 2023 года"

Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.04.2023г. №2414/01-

02-04-13/03/23,

приложен файл. По

состоянию на 01.04.2023

объем ввода жилья

составил 0,161 млн кв. м,

что составляет 29 % от

прогнозируемого

объема, из которых 0,009

млн.кв.м. - объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,152

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

31.12.2023 31.12.2023

0.468

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.1610.468
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0.161 из

0.468.

1.1.

1

Осуществлен мониторинг

объема ввода жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации за

2022 год

Жукалов

Максим

Александров

ич  -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Система

межведомст

венного

документооб

орота

Иное

Информация

о состоянии

ввода жилья

на

30.01.2023

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

состоянии ввода жилья

на 30.01.2023" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

31.01.2023г. №638/01-02

-04-17/01/23, приложен

файл. По состоянию на

30.01.2023 объем ввода

жилья составил 0,054

млн кв. м, что составляет

11 % от нового

прогнозируемого

объема, из которых 0,054

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.01.2023 31.01.2023

1.1.

2

Осуществлен мониторинг

объема ввода жилищного

Жукалов

Максим

Система

межведомст

 

20.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства в субъектах

Российской Федерации за

3 месяца 2023 года

Александров

ич  -

Директор

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

венного

документооб

орота


