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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.118

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.118

Срок исполнения не наступил

31,30%0.2840.118 0.377 0.377

1

0.052

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом 0.055

Срок исполнения не наступил

79,71%0.0620.052 0.069 0.069

2

0.37

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

0.664

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта

"Популяризация предпринимательства в

городе Севастополе"" Отчет НКО

"Севастопольский фонд поддержки субъектов

предпринимательства" от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

114,88%0.6640.664 0.664 0.578

3

1.755

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом 3.619

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта

"Популяризация  предпринимательства в

городе Севастополе"" Отчет НКО

"Севастопольский фонд поддержки субъектов

предпринимательства" от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

113,77%3.6192.458 3.619 3.181

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 3 842,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3,842.10

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 842,103 842,10

(01) Реализована комплексная

программа по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и

содействию созданию собственного

бизнеса для каждой целевой группы,

включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и

развитие института наставничества в

городе Севастополе.0

1 100,003 842,103 842,10 0,00

3 842,103 842,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,003 842,103 842,10

3 842,103 842,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,003 842,103 842,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 842,103 842,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,003 842,103 842,10

3 842,103 842,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,003 842,103 842,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 842,103 842,10 0,00 100,003 842,103 842,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.

Значение: 69,0000 Дата: 20.12.2020

1

2

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1399 человек из целевых групп, в

том числе:

2019 г. – 283 человек;

2020 г. – 578 человека;

2021 г. – 874 человека;

2022 г. – 1063 человек;

2023 г. – 1244 человек;

2024 г. – 1399 человек

Значение: 1 399,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализована комплексная программа

по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества в городе

Севастополе. Значение: 69, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Попов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Срок

исполнения не наступил

Предоставлена информация : 55 из 69.

1.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.06.2020 28.04.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении из бюджета города Севастополя

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

Соглашение Департамента экономического развития

города Севастополя и НКО "Севастопольский фонд

поддержки субъектов предпринимателтьства" от

28.04.2020г. №3, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключено Соглашение между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и НКО

"Севастопольский фонд поддержки

субъектов предпринимательства" о

предоставлении субсидии

01.06.2020 28.04.2020 Никифорова Е. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении из бюджета города Севастополя

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальнвм) учреждением"

Соглашение Департамента экономического развития и

НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов

предпринимательства" от 28.04.2020г. №3, приложен

файл.

2.

Обучены навыкам

предпринимательской деятельности к

2024 не менее 1399 человек из целевых

групп, в том числе: 2019 г. – 283

человек; 2020 г. – 578 человека; 2021

г. – 874 человека; 2022 г. – 1063

человек; 2023 г. – 1244 человек; 2024

г. – 1399 человек Значение: 1399, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Попов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Срок

исполнения не наступил

Предоставлена информация : 664 из 1399.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 04.02.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации комплекса мероприятий "реализация

комплексных программ по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества" в городе  Севастополе" Иной вид

документа НКО "Севастопольский фонд поддержки

субъектов предпринимательства" от 04.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение плана

реализации обучения основам ведения

бизнеса, финансовой грамотности и

иным навыкам предпринимательской

деятельности участников федерального

проекта

01.05.2020 04.02.2020 Борисова Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План реализации комплекса мероприятий "реализация

комплексных программ по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества" в городе  Севастополе" Прочий тип

документа  НКО "Севастопольский фонд поддержки

субъектов предпринимательства" от 04.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

2

8

1 1

2 2

2

2

2 2 2

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-67) Популяризация предпринимательства в городе Севастополе"
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Рис. 1. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.1180.118

0.178

0.118

0.2840.284

0.3770.377

-0.05
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0.05

0.10
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0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Рис. 3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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Рис. 5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
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Рис. 7. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
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