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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (город федерального значения

Севастополь)

Срок реализации

проекта

02.03.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иено П.А.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора города

Севастополя

Таматаев С.В.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности директора

Грищук А.А.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа города Севастополя "Развитие

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города

Севастополя"

Государственная программа города Севастополя "Развитие

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города

Севастополя"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

20,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

30,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Подготовлен отчет

о размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -2,0

000

3,0

000

-

1.2

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

Процен

т

- 205

,08

00

206

,78

00

208

,47

00

210

,17

00

Подготовлен отчет

об установке

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -210

,17

00

211

,86

00

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года.

Нарастающий итог

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

0,0040 000,00 0,0080 000,00 0,00 120 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,0040 000,00 0,0080 000,00 0,00 120 000,000,00

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

1.2

0,003 500,00 0,003 500,00 0,00 7 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,003 500,00 0,003 500,00 0,00 7 000,000,00

83 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

83 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (город федерального значения

Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Подготовлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Спичак А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Технический отчет

-

Исаков Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства"

-

Грищук А.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Грищук А.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет об установке

автоматических постов

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

весогабаритного контроляиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет об установки

автоматических пунктах

весогабаритного контроля

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.04.2021

06 05 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.06.2021

04 07 СОУ

«Эталон»

-

1.1.14

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет об установке

автоматических постов

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

01.12.2021

05 07 СОУ

«Эталон»

-

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет об установки

автоматических пунктах

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.04.2022

08 05 СОУ

«Эталон»

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.06.2022

08 09 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 1.0000, Документ

Отчет об установке

автоматических постов

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

01.12.2022

05 09 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Отчет об установки

автоматических пунктах

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.04.2023

08 05 СОУ

«Эталон»

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.06.2023

08 09 СОУ

«Эталон»

-

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.26

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 1.0000, Документ

Отчет об установке

автоматических постов

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

01.12.2023

05 09 СОУ

«Эталон»

-

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Отчет об установки

автоматических пунктах

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.04.2024

08 05 СОУ

«Эталон»

-

1.1.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.04.2024

08 09 СОУ

«Эталон»

-

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 1.0000, Документ

Отчет об установке

автоматических постов

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

01.12.2024

05 09 СОУ

«Эталон»

-

1.1.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Отчет об установки

автоматических пунктах

весогабаритного контроля

-

Спичак А.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

Подготовлен отчет об

установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

Спичак А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количества 2017 года" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Исаков Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Грищук А.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта "

Общесистемные меры

развития дорожного

-

Грищук А.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" хозяйства"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Грищук А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет об установки камер

фотофиксации нарушений

правил дорожного

движения в отчетном году

-

Грищук А.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.03.2021

02 04 СОУ

«Эталон»

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.05.2021

03 01 СОУ

«Эталон»

-

1.2.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Спичак А.Н.

01.12.2021

02 04 СОУ

«Эталон»

-

1.2.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет об установки камер

фотофиксации нарушений

правил дорожного

движения в отчетном году

-

Спичак А.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.03.2022

02 04 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.05.2022

03 01 СОУ

«Эталон»

-

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Спичак А.Н.

01.12.2022

02 04 СОУ

«Эталон»

-

1.2.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет об установки камер

фотофиксации нарушений

правил дорожного

движения в отчетном году

-

Спичак А.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.03.2023

02 04 СОУ

«Эталон»

-

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.05.2023

03 01 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

1.2.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 1.0000, Документ

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Спичак А.Н.

01.12.2023

02 04 СОУ

«Эталон»

-

1.2.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Отчет об установки камер

фотофиксации нарушений

правил дорожного

движения в отчетном году

-

Спичак А.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Проект или заключенный

государственный контракт

(концессионное

соглашение)

-

Спичак А.Н.

01.03.2024

02 06 СОУ

«Эталон»

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

01.05.2024

05 01 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Документ

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

31.07.2024

02 05 СОУ

"Эталон"

-

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Концессионное соглашение

-

Спичак А.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 1.0000, Документ

Отчет об установке камер

фотофиксации

-

Спичак А.Н.

01.12.2024

02 06 СОУ

«Эталон»

-

1.2.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Отчет об установки камер

фотофиксации нарушений

правил дорожного

движения в отчетном году

-

Спичак А.Н.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

0 25 25 50

2.Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного

значения до 211% от базового количества 2017 года

0 10 20 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (город федерального значения Севастополь)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

0 10 10 20

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 45 55 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Таматаев С. В. Исполняющий обязанности

директора

Иено П. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Грищук А. А. Начальник управления Иено П. А. 20

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спичак А. Н. заместитель начальника

Управления – начальник

отдела развития улично-

дорожной сети и контрольно-

надзорной деятельности

Грищук А. А. 10

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спичак А. Н. заместитель начальника

Управления – начальник

отдела развития улично-

дорожной сети и контрольно-

надзорной деятельности

Грищук А. А. 10


