
Руководитель

регионального проекта —

Таматаев Станислав Вячеславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(76) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении

методики формирования

официальной статистической

информации, необходимой для

мониторинга достижения

показателей национального

проекта «Безопасные

качественные дороги" Иное

Федеральное дорожное

агентство от 30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

0 0 СОУ «Эталон» 200

1.1.

2. "Выгрузка из СОУ «Эталон»

по ежемесячному достижению

целевых показателей" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

СОУ «Эталон» по

ежемесячному достижению

целевых показателей" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

0 16 СОУ «Эталон» 3018.31.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ff8909c-1b61-4e55-8b91-27d22a75e819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QgR7a5cEwDrzZNUjVwzfio%2BOHEQ%3D
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

2. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a8f025d-70dd-46b7-ab6f-20d4197633f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wRXHoXs%2BicISvYu6gdaPETmUZrw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

11,00000,0000 0,0000 10,0000 12,0000 13,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,0000

30,0000

18,98000,0000 0,0000 32,0300 32,0300 18,9800 18,8100 18,3000 18,3000 18,3000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г.

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г." Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Штука 0 221.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/733f9ab7-2bff-49b3-9f57-033f10783e56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2yHFwcxg1N%2B5ji%2FV2I1vwUktdRM%3D
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

 СОУ

"Эталон"

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.08.2023 29.08.2023

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

СОУ

"Эталон"

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60baffb7-0993-4507-a314-88586457ad51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwkHD4BThPCVGtyfWSNKahkPUNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

СОУ

«Эталон»

В работе. в работе,

отклонений нет

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60baffb7-0993-4507-a314-88586457ad51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwkHD4BThPCVGtyfWSNKahkPUNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожной

инфраструкт

уры

Техническая готовность

объекта, %

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

В работе. в работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 211.86 из

210.17.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки и ввода в

эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

31.12.2023 31.12.2023

211.86Процент 0 211.86210.171.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86869dd6-deea-4bae-aaad-108deae810b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WKE%2Bd98lL6XwxzAgAo%2FwerFOfnk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 210,1700 Дата:

31.12.2023

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

концессионного

соглашения " Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

количестве

установленн

ых

стационарны

х камер

фотофиксац

ии на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го или

межмуницип

ального,

местного

значения в г.

Севастополе

в 2018-2020

году.

2. "Сведения о

количестве

установленных

стационарных камер

фотофиксации на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в г.

Севастополе в 2018-2020

году. " Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86869dd6-deea-4bae-aaad-108deae810b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WKE%2Bd98lL6XwxzAgAo%2FwerFOfnk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c8078a4-db18-4dcd-9b40-68f12478fbcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SjOIzMnCBt80uboyVyGuzIkd1wA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9050e8f2-a25c-4c5c-894a-51bcb0970fa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeiWP1OB%2Bp9wULzF1W1CKsKBPd4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акт

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

3. "Акт приемки и ввода

в эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

концессионного

соглашения " Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

18.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

В работе. в работе,

отклонений нет

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9050e8f2-a25c-4c5c-894a-51bcb0970fa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeiWP1OB%2Bp9wULzF1W1CKsKBPd4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая готовность

объекта, %

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

В работе. в работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

2
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


