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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По состоянию на 01.01.2021 объем ввода жилья за 2020 год составил 0,643 млн кв. м, что составляет 104 % от прогнозируемого объема (новый показатель 0,618

млн. кв. м.), из которых 0,173 млн кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,469 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного

населением.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Севастополя в стадии строительства находятся 37 многоквартирных домов общей площадью 0,54 млн кв. м.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.652

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.214

Подтверждающие документы:1. "Реестр

объектов жилищного строительства

введенных за 2020 год" Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города

Севастополя от 13.01.2021г. №106/01-02-04-

13/03/21, приложен файл.За период с

01.01.2020 по 31.12.2020 фактический ввод

жилья составил 0,643 млн кв. м., что

составило 104% от прогнозируемого объема

( новое значение 0,618 млн кв. м.). Из

которых 0,173 млн кв. м. - объем ввода

многоквартирных жилых домов и 0,469 млн

кв. м - объем ввода жилья, построенного

населением.

297,69%0.4080.129 0.643 0.2161

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Жилье (город федерального

значени Севастополь)" на территории

города федерального значения Севастополя"

Соглашение Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от

04.02.2019г. №069-2019-F10032-1, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению на реализацию регионального

проекта "Жилье (город федерального

значения Севастополь)" на территорри

города федерального значения Севастополя"

100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Соглашение Департамент архитектуры и

градостроительства гороода Севастополя от

14.12.2020г. №069-2019-F10032-1/1, приложен

файл.В соответствии с паспортом

регионального проекта «Жилье»,

мероприятия по стимулированию программ

жилищного строительства, отсутствуют.

0.265

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

0.63

Подтверждающие документы:1. "Реестр

объектов жилищного строительства в стадии

строительства на конец 2020 года" Иное

Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от

31.12.2020г. №107/01-02-04-13/03/21, приложен

файл.На территории города Севастополя на

конец 2020 года в стадии строительства

находятся 37 многоквартирных домов общей

площадью 0,524 млн кв. м.

540,21%0.6260.266 0.524 0.0973

7Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

5

Подтверждающие документы:1.

"Административный регламент

предоставления государственной услуги

«Выдача разрешения на ввод в

эксплуатацию построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства»" Положение Департамент

архитектуры и градостроительства города

Севастополя от 06.03.2020г. №31, приложен

файл.2. "Административный регламент

предоставления государственной услуги

«Выдача разрешения на строительство

(реконструкцию) объекта капитального

строительства»" Положение Департамент

архитектуры и градостроительства города

Севастополя от 06.03.2020г. №32, приложен

файл.В соответствии с п. 2.4.1.

Административного регламента

предоставления государственной услуги

«Выдача разрешения на строительство

(реконструкцию) объекта капитального

строительства». утвержденным

Департаментом архитектуры и

100,00%55 5 54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

градостроительства города Севастополя от

06.03.2020 №31, срок предоставления

государственной услуги составляет не более

5-ти рабочих дней.

44Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий

30

Подтверждающие документы:1.

"Постановление Правительства Российской

Федерации "О порядке организации и

проведения государственной экспертизы

проектной документации и результатов""

Постановление Правительство Российской

Федерации от 05.03.2007г. №145, указана

ссылка.2. "Административный регламент

предоставления государственной услуги

«Государственная экспертиза проектной

документации и государственная экспертиза

результатов инженерных изысканий»" Иное

Управление государственного

строительного надзора и экспертизы города

Севастополя от 13.10.2020г. №90-2020,

приложен файл.

100,00%3044 30 305

0.003

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0.016

Подтверждающие документы:1. "Реестр

земельных участков вовлеченных воборот в

целях жилищного строительства за 2020 год."

Иное Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от

13.01.2021г. №108/01-02-04/13/03/21, приложен

файл.В соотвествии с Приложением 5,

приказа Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 18.04.2019 №

228/пр "Об утверждении официальной

статистической методологии мониторинга

достижения целей национального проекта

"Жилье и городская среда" расчет

показателя "Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях жилищного

строительства" осуществляется по

следующей формуле: Sвзуci = Sмкдi +

Sижсi+Sсдi, где Sвзуci = 81,02 га, из которых

Sмкдi = 9,17 га, Sижсi = 59,27 га, Sсдi =

3240,00

%

0.0160 0.081 0.00256
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

12,58га.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

3

Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь

Значение: 0,6180 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр объектов жилищного строительства в стадии

строительства на конец 2020 года" Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города Севастополя

от 31.12.2020г. №107/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта "Жилье",

мероприятия по стимулированию программ жилищного

строительства, не предусмотрены.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

20.01.2021 13.01.2021 Потемкин А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Жилье (город федерального значения Севастополь)" на

территориии города федерального значения

Севастополя" Соглашение Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от 04.02.2019г.

№069-2019-F10032-1, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Жилье (город

федерального значения Севастополь)" на территории

города федерального значения Севастополя" Соглашение

Департамент архитектуры и градостроительства города

Севастополя от 14.12.2020г. №069-2019-F10032-1/1,

приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта "Жилье",

мероприятия по стимулированию программ жилищного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства, не предусмотрены.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Обеспечен ввод жилья в городе

федерального значения Севастополь

Значение: 0,6180 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр ввода жилья за период с 01.01.2020 по

31.12.2020" Иное Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от 13.01.2021г.

№106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.643 из 0.618.

3.1. РРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов жилищного строительства

за период 01.01.2020 по 31.12.2020." Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города Севастополя

от 31.12.2020г. №106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 объем ввода жилья за 2020

год составил 0,643 млн кв. м, что составило 104% от

прогнозируемого объема, из которых 0,173 млн кв. м –

объем ввода многоквартирного жилья и 0,469 млн кв. м. –

объем ввода жилья построенного населением.

3.2. РРП

Документ разработан Документ

разработан

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов жилищного строительства

за период 01.01.2020 по 31.12.2020." Иное Департамент

архитектры и градостроительства города Севастополя от

31.12.2020г. №106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 объем ввода жилья за 2020

год составил 0,643 млн кв. м, что составило 104% от

прогнозируемого объема, из которых 0,173 млн кв. м –
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объем ввода многоквартирного жилья и 0,469 млн кв. м. –

объем ввода жилья построенного населением.

3.3. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов за период с 01.01.2020 по

31.12.2020" Иное Департамент архитектуры и

градостроительства города Севастополя от 13.01.2021г.

№106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 объем ввода жилья за 2020

год составил 0,643 млн кв. м, что составило 104% от

прогнозируемого объема, из которых 0,173 млн кв. м –

объем ввода многоквартирного жилья и 0,469 млн кв. м. –

объем ввода жилья построенного населением.

3.4. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов жилищного строительства

за период 01.01.2020 по 31.12.2020." Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города Севастополя

от 13.01.2021г. №106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 объем ввода жилья за 2020

год составил 0,643 млн кв. м, что составило 104% от

прогнозируемого объема, из которых 0,173 млн кв. м –

объем ввода многоквартирного жилья и 0,469 млн кв. м. –

объем ввода жилья построенного населением.

3.5. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Потемкин А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр введенных объектов жилищного строительства

за период 01.01.2020 по 31.12.2020." Иное Департамент

архитектуры и градостроительства города Севастополя

от 13.01.2021г. №106/01-02-04-13/03/21, приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 объем ввода жилья за 2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

год составил 0,643 млн кв. м, что составило 104% от

прогнозируемого объема, из которых 0,173 млн кв. м –

объем ввода многоквартирного жилья и 0,469 млн кв. м. –

объем ввода жилья построенного населением.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-67) Жилье (город федерального значения Севастополь)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
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Рис. 5. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 7. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 9. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
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Рис. 11. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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