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регионального проекта —
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" ( F1-67 ) Жилье (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

По состоянию на 01.07.2022 объем ввода жилья составил 0,346 млн кв. м, что составляет 91 % от нового прогнозируемого объема, из которых 0,074 млн кв. м –

объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 0,272 млн. кв. м – объем ввода жилья, построенного населением. Риски недостижения показателей

отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о вводе в

эксплуатацию за первое

полугодие 2022 года"

Письмо Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.07.2022г. №4948/01-02-

04-17/03/22, приложен

файл. 2. "Информация об

объеме ввода в

эксплуатацию ИЖС в

упрощенном порядке за

июнь 2022 года" Письмо

Управление

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя от

27.06.2022г. №2237/01-24-

01-05/03/22, приложен

файл. По состоянию на

01.07.2022 объем ввода

жилья составил 0,346 млн

кв. м, что составляет 91 %

от нового

прогнозируемого

объема, из которых 0,074

млн кв. м – объем ввода в

1.1. 0.17 0.192 0.5260.380.346
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

эксплуатацию

многоквартирных жилых

домов и 0,272 млн. кв. м –

объем ввода жилья,

построенного

населением.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Жилье" (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 04.02.2019г.

№069-2019-F10032-1,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

2.1. 0 0 000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории города

феедерального значения

Севастополя"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 14.02.2020г.

№069-2019-F10032-1/1,

приложен файл.

МЕроприятия в рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" не

предусмотрены.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,3800

0,12800,0320 0,0640 0,0960 0,1600 0,1920 0,2240 0,2560 0,2880 0,3200

0,5260

0,30000,0910 0,1010 0,1830 0,2480 0,3460 0,3760 0,4060 0,4360 0,4660

ФП Миллион

квадратных

метров

0,3520

0,4960

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,3800 Дата:

31.12.2022

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Государстве

нная

автоматизир

ованная

информацио

нная

система

"Управление

"

Иное

Пояснения о

вводе в

эксплуатаци

ю за июнь

2022, Отчет

ОТчет о

вводе в

эксплуатаци

ю объектов

ИЖС по

упрощенной

системе за

июнь 2022

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснения о вводе в

эксплуатацию за июнь

2022" Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.07.2022г. №4948/01-

02-04-17/03/22,

приложен файл. 2.

"ОТчет о вводе в

эксплуатацию объектов

ИЖС по упрощенной

системе за июнь 2022

года" Отчет Управление

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя от

27.06.2022г. №2237/01-

24-01-05/03/22,

приложен файл. По

состоянию на 01.07.2022

объем ввода жилья

31.12.2022 31.12.2022

0.52

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.3460.38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составил 0,346 млн кв. м,

что составляет 91 % от

нового прогнозируемого

объема, из которых 0,074

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,272

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

Предоставлена

информация : 0.346 из

0.38.

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документац

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Пояснение

по вводу

жилья за 2

квартал 2022

года,

Письмо

Отчет о

вводе в

эксплуатаци

ю ИЖС по

упрощенной

системе за

июнь 2022

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Пояснение по вводу

жилья за 2 квартал 2022

года" Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

04.07.2022г. №4948/01-

02-04-17/03/22,

приложен файл.

2. "Отчет о вводе в

эксплуатацию ИЖС по

упрощенной системе за

июнь 2022" Письмо

Управление

государственной

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

регистрации права и

кадастра Севастополя от

27.06.2022г. №2237/01-

24-01-05/03/22,

приложен файл.

По состоянию на

01.07.2022 объем ввода

жилья составил 0,346

млн кв. м, что составляет

91 % от нового

прогнозируемого

объема, из которых 0,074

млн кв. м – объем ввода

в эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,272

млн. кв. м – объем ввода

жилья, построенного

населением.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документац

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Соглашение

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(город

федеральног

о значения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Севастополь

)" на

территории

города

федеральног

о значения

Севастополя

,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Жилье

(город

федеральног

о значения

Севастополь

)" на

территории

города

федеральног

о значения

Севастополя

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

04.02.2019г. №069-2019-

F10032-1, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Жилье (город

федерального значения

Севастополь)" на

территории города

федерального значения

Севастополя"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.12.2020г. №069-2019-

F10032-1/1, приложен

файл. В рамках

реализации

регионального проекта

"Жилье" мероприятия по

стимулированию

программ жилищного

строительства не

предусмотрены.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамен

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены

31.12.2022 31.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Севастополя

2.1.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

4

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Потемкин

Артем

Витальевич

В работе.

Иероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

6

Оборудование

приобретено

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

7

Оборудование введено в

эксплуатацию

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документац

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

8

Техническая готовность

объекта, %

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

В работе.

Мероприятия не

предусмотрено.

31.12.2022 31.12.2022



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроит

ельства

города

Севастополя

2.1.

9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Потемкин

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

В работе.

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

Объект недвижимого

Потемкин

В работе.



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10

имущества введен в

эксплуатацию

Артем

Витальевич

-

Заместитель

начальника

Управления

разрешитель

ной

документаци

и и

адресации –

начальник

отдела

выдачи

разрешитель

ной

документаци

и

Департамент

а

архитектуры

и

градостроит

ельства

города

Севастополя

Мероприятия не

предусмотрены.

31.12.2022 31.12.2022


