
Руководитель

регионального проекта —

Ахтемов Элимдар Казымович

_____________

(подпись)

14.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(I4-67) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

71

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении показателя

регионального проекта" Иной вид

документа НКО "Микрокредитная

компания фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе" от

30.12.2019г. №200, приложен файл.

100,00%7264 107 1031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 303 863,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

303,863.10

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

156 715,70156 715,60

(02) Увеличение капитализации Фондом

микрофинансирование за счет средств субсидий на: :

- 155,15 млн. руб. в 2019 году; - 7,04 млн. руб.в 2020

году; - 15,50 млн. руб.в 2021 году; - 61,71 млн. руб.в

2022 году; - 45,99 млн. руб. в 2023 году; - 7,27 млн.

руб.в 2024 году. 0

1 100,00156 715,60156 715,70 0,00

156 715,70156 715,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00156 715,60156 715,70

156 715,70156 715,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00156 715,60156 715,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

147 147,60147 147,50

(03) Обеспечен объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной поддержке

региональной гарантийной организацией: - в 2019 году

– 587920,15 тыс. рублей; - в 2020 году – 475015,7

тыс. рублей; - в 2021 году – 428637,57 тыс. рублей; -

в 2022 году – 681928,64 тыс. рублей; - в 2023 году –

853390,97 тыс. рублей; - в 2024 году – 486690,74 тыс.

рублей.0

2 100,00147 147,50147 147,60 0,00

147 147,60147 147,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,00147 147,50147 147,60

147 147,60147 147,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,00147 147,50147 147,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

303 863,30303 863,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00303 863,10303 863,30

303 863,30303 863,10бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00303 863,10303 863,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

303 863,30303 863,10 0,00 100,00303 863,10303 863,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы

льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,

реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»

1

2

Увеличен гарантийный капитал НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в     г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд) за счет предоставления субсидии в

рамках реализации мероприятия государственной программы 619,29 млн. руб., в том числе:

в 2019 году – 110,26 млн. рублей;

- в 2020 году –28,37 млн. рублей;

- в 2021 году – 46,45 млн. рублей;

- в 2022 году – 147,9 млн. рублей;

- в 2023 году – 216,60 млн. рублей;

- в 2024 году – 69,71 млн. рублей.

1 1

3

Увеличение капитализации Фондом микрофинансирование за счет средств субсидий на: :

- 155,15 млн. руб. в 2019 году;

- 7,04  млн. руб.в 2020 году;

- 15,50 млн. руб.в 2021 году;

- 61,71 млн. руб.в 2022 году;

- 45,99 млн. руб. в 2023 году;

- 7,27 млн. руб.в 2024 году.

1 1

4

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке региональной гарантийной организацией: - в 2019 году – 587920,15 тыс. рублей;

- в 2020 году – 475015,7 тыс. рублей; - в 2021 году – 428637,57 тыс. рублей; - в 2022 году – 681928,64 тыс.

рублей; - в 2023 году – 853390,97 тыс. рублей; - в 2024 году – 486690,74 тыс. рублей.

1

5

Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к

получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов

индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями,

созданными с участием АО «Корпорация «МСП».

Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой

поддержки.

1



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Увеличен гарантийный капитал НКО

«Гарантийный фонд поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» (далее – Гарантийный

фонд) за счет предоставления

субсидии в рамках реализации

мероприятия государственной

программы 619,29 млн. руб., в том

числе: в 2019 году – 110,26 млн.

рублей; - в 2020 году –28,37 млн.

рублей; - в 2021 году – 46,45 млн.

рублей; - в 2022 году – 147,9 млн.

рублей; - в 2023 году – 216,60 млн.

рублей; - в 2024 году – 69,71 млн.

рублей. Значение: 619.29, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ахтемов Э. К.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 619.29 из 619.29.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2019 23.09.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Субсидия

на осуществление расходов в рамках реализации

Государственной программы "Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Севастополе" №

650-ПП " Департамента экономического развития города

Севастополя от 26.04.2019г. №155811, приложен файл. 2.

"Субсидия на осуществление расходов в рамках

реализации Государственной программы "Развитие

малого и среднего предпринимательства в городе

Севастополе" №650-ПП" Департамента экономического

развития города Севастополя от 23.09.2019г. №428426,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Внесены изменения в Государственную

программу города Севастополя

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе»

01.10.2019 04.02.2019 Никифорова Е. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Севастополя

от 07.09.2017 № 650-ПП «Об утверждении

государственной программы города Севастополя

«Развитие малого и среднего предпринимательства в

городе Севастополе»" Постановление Правительства

Севастополя от 04.02.2019г. №47-ПП, указана ссылка.

1.1.2 РРП

 Заключено Соглашение между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Севастополя о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства

01.03.2019 13.02.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации " Соглашение Министераства экономического

развития Российской Федерации от 13.02.2019г. №139-09

-2019-095, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.3 РРП

 Утвержден Порядок использования

субсидии, предоставляемой в 2019 году

из федерального бюджета, и средств,

предусмотренных в бюджете города

Севастополя, на государственную

поддержку малого и среднего

предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства

01.07.2019 08.04.2019 Никифорова Е. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка использования субсидии,

предоставляемой в 2019 году из федерального бюджета, и

средств, предусмотренных в бюджете города

Севастополя, на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства" Постановление

Правительства Севастополя от 08.04.2019г. №214-ПП,

указана ссылка.

1.1.4 РРП

 Утверждены Порядки предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства города

Севастополя на 2019 год

01.07.2019 16.04.2019 Никифорова Е. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении порядков предоставления субсидии на 2019

год некоммерческим организациям «Микрокредитная

компания фонд микрофинансирования субъектов малого

и среднего предпринимательства в г. Севастополе»,

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в г. Севастополе»,

«Севастопольский фонд поддержки субъектов

предпринимательства»" Постановление Правительства

Севастополя от 16.04.2019г. №244-ПП, указана ссылка.

1.1.5 РРП

 Заключено Соглашение между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и НКО

«Гарантийный фонд поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе»

о предоставлении субсидии

01.07.2019 18.04.2019 Лерхе Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета

города Севастополя субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Департамента экономического развития города

Севастополя от 18.04.2019г. №1, приложен файл.

1.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020 01.03.2020 Попов А. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Заключено Соглашение между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Севастополя о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства

01.03.2020 25.12.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-095"

Соглашение Министерства экономического развития

Российской Федерации от 25.12.2019г. №139-09-2019-

095/3, приложен файл.

2

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке региональной

гарантийной организацией: - в 2019

году – 587920,15 тыс. рублей; - в 2020

году – 475015,7 тыс. рублей; - в 2021

году – 428637,57 тыс. рублей; - в 2022

году – 681928,64 тыс. рублей; - в 2023

году – 853390,97 тыс. рублей; - в 2024

году – 486690,74 тыс. рублей.

Значение: 587920.15, на дату

20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Харченко Ю. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении результатат регионального

проекта" Иной вид документа НКО "Гарантийный фонд

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе" от 20.12.2019г. №

б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 595000

из 587920.15.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении результата регионального

проекта" Иной вид документа НКО "Гарантийный фонд

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе" от 20.12.2019г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Субъектам малого и среднего

предпринимательства города

Севастополя предоставлены гарантии и

поручительства в рамках Национальной

гарантийной системы.

20.12.2019 20.12.2019 Харченко Ю. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении результата регионального

проекта" Иной вид документа НКО "Гарантийный фонд

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе" от 20.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

3

Определение организации

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

ответственной за организацию

работы по привлечению субъектов

малого предпринимательства к

получению поддержки в рамках

программы льготного лизинга

оборудования для субъектов

индивидуального и малого

предпринимательства, реализуемой

региональными лизинговыми

компаниями, созданными с участием

АО «Корпорация «МСП». Привлечение

субъектов индивидуального и малого

предпринимательства к получению

лизинговой поддержки. Значение: 0,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2019 Ахтемов Э. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

определении некоммерческой орагнизации "Гарантийный

фонд поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе" ответственной за

организацию работы по предоставлению лизинговой

поддержке субъектам малого и среднего

предпринимательства" Приказ Департамента

экономического развития города Севастополя от

29.05.2019г. №85, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.06.2019 29.05.2019 Ахтемов Э. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Определении некоммерческой организации

"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в г. Севастополе"

ответственной за организацию работы по предоставлению

лизинговой поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства" Приказ Департамента

экономического развития горолда Севастополя от

29.05.2019г. №85, приложен файл.

3.1.1 КРП

 Определена организация

инфраструктуры поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства, ответственная за

организацию работы по получению

лизинговой поддержки.

01.06.2019 29.05.2019 Ахтемов Э. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Определении некоммерческой организации

"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в г. Севастополе"

ответственной за организацию работы по предоставлению

лизинговой поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства" Приказ Департамента

экономического развития города Севастополя от

29.05.2019г. №85, приложен файл.

4

Привлечение субъектов малого

предпринимательства к получению

поддержки в рамках программы

льготного лизинга оборудования для

субъектов индивидуального и малого

предпринимательства, реализуемой

региональными лизинговыми

компаниями, созданными с участием

АО «Корпорация «МСП» Значение: 0,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Харченко Ю. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РРП

 Подписание соглашения о

сотрудничестве с региональной

лизинговой компанией.

01.05.2019 31.05.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о сотрудничестве" Иное от 31.05.2019г. №

43С, приложен файл; Существует риск недостижения в

срок: Соглашение о сотрудничестве с лизинговой

компанией не будет подписано, Причина риска:

Длительные переговоры, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: ожидаемая дата наступления: 31.05.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Вести переговоры с

несколькими лизинговыми компаниями, срок исполнения

31.05.2019, Выполнено;

4.1.1 РРП

 Подписание соглашения о

сотрудничестве с региональной

лизинговой компанией.

01.05.2019 31.05.2019 Харченко Ю. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о сотрудничестве" Иное от 12.11.2018г. №

б/н, приложен файл; 2. "Соглашение о сотрудничестве"

Иное от 31.05.2019г. №43С, приложен файл; Существует

риск недостижения в срок: Не подписание соглашения с

региональной лизинговой компанией, Причина риска:

Переговоры с региональной лизинговой компанией,

Вероятность: 10%, Последствия наступления: ожидаемая

дата наступления: 31.05.2019г.

5

Увеличение капитализации Фондом

микрофинансирование за счет

средств субсидий на: : - 155,15 млн.

руб. в 2019 году; - 7,04 млн. руб.в 2020

году; - 15,50 млн. руб.в 2021 году; -

61,71 млн. руб.в 2022 году; - 45,99

млн. руб. в 2023 году; - 7,27 млн. руб.в

2024 году. Значение: 7.04, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Ахтемов Э. К.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 7.04 из 7.04.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020 01.03.2020 Никифорова Е. Б.

В работе. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-095"

Соглашение Министерства экономического развития

Российской Федерации от 25.12.2019г. №139-09-2019-

095/3, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключено Соглашение между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Севастополя о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства

01.03.2020 25.12.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-095"

Соглашение Министерство экономического развития

Российской Федерации от 25.12.2019г. №139-09-2019-

095/3, приложен файл.

6

Увеличение капитализации Фондом

микрофинансирование за счет

средств субсидий на: : - 155,15 млн.

руб. в 2019 году; - 7,04 млн. руб.в 2020

году; - 15,50 млн. руб.в 2021 году; -

61,71 млн. руб.в 2022 году; - 45,99

млн. руб. в 2023 году; - 7,27 млн. руб.в

2024 году. Значение: 155.15, на дату

20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Ахтемов Э. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Субсидия

на осуществление расходов в рамках реализации РП"

Платежное поручение Департамента экономического

развития города Севастополя от 29.11.2019г. №569320,

приложен файл. Предоставлена информация : 155.15 из

155.15.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2019 23.09.2019 Никифорова Е. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Субсидия

на осуществление расходов в рамках реализации

Государственной программы "Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Севастополе" №

650-ПП" Департамента экономического развития города

Севастополя от 26.04.2019г. №155813, приложен файл. 2.

"Субсидия на осуществление расходов в рамках

реализации Государственной программы "Развитие

малого и среднего предпринимательства города

Севастополя" №650-ПП" Департамента экономического

развития города Севастополя от 23.09.2019г. №428425,

приложен файл.

6.1.1 РРП

 Заключено Соглашение между

Министерством экономического

развития Российской Федерации и

Правительством Севастополя о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации на

государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства

01.03.2019 13.02.2019 Попов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства в

субъекте Российской Федерации" Соглашение

Министерства экономического развития Российской

Федерации от 13.02.2019г. №139-09-2019-095, приложен

файл.

6.1.2 РРП

 Заключено Соглашение между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и Фондом

микрофинансирования о

предоставлении субсидии

01.07.2019 18.04.2019 Михайлова Е. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета

города Севастополя субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Департамента экономического развития города

Севастополя от 18.04.2019г. №2, приложен файл.



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2 2

4 4

5 5 5 5

2 2 2 2

4 4 4

55 5 5

7

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I4-67) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП
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