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"(I1-67) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе Севастополе"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Показатели на 2020 год не доведены

100,00%00 0 0

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет

дополнения общего количества объектов (в том числе неис-пользуемых, неэффективно используемых или

используемых не по назначению) в перечень государственного имущества, по результатам деятельности

коллегиального органа, созданного в городе Севастополе, не менее чем до 49 объектов (нарастающим

итогом):

34 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

37 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

41 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

45 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

49 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Значение: 49,0000 Дата: 01.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу за счет

дополнения общего количества

объектов (в том числе неис-

пользуемых, неэффективно

используемых или используемых не по

назначению) в перечень

государственного имущества, по

результатам деятельности

коллегиального органа, созданного в

городе Севастополе, не менее чем до

49 объектов (нарастающим итогом):

34 объектов по состоянию на 1

декабря 2020 г.; 37 объектов по

состоянию на 1 декабря 2021 г.; 41

объектов по состоянию на 1 декабря

2022 г.; 45 объектов по состоянию на

1 декабря 2023 г.; 49 объектов по

состоянию на 1 декабря 2024 г.

Значение: 49, на дату 01.12.2024

01.12.2024 01.12.2024 Левашов М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Исполнение результата по состоянию на

01.07.2020 составляет  93,9%.  Отклонения отсутствуют,

срок исполнения не наступил

Предоставлена информация : 46 из 49.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.09.2020 01.09.2020 Левашов М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Раздел "Имущество для бизнеса"  на официальном

портале органов государственной власти "Правительство

Севастополя"" Ссылка Департамента по имущественным

и земельным отношениям  города Севастополя от

01.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют. Срок исполнения не наступил

1.1.1 КРП

 Разработана с учетом предложений АО

«Корпорация «МСП» структура и

содержание раздела «Имущественная

поддержка субъектов МСП»

01.06.2020 01.06.2020 Левашов М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Раздел "Имущество для бизнеса" на официальном

портале органов государственной  власти

"Правительство Севастополя"" Ссылка Департамента по

имущественным и земельным отношениям города

Севастополя от 01.06.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.1.2 КРП

 Выполнен анализ коллегиальным

органом создания на официальных

сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»

города Севастополя и (или)

официальных сайтах информационной

поддержки субъектов МСП раздела

«Имущественная поддержка субъектов

МСП»

01.09.2020 01.09.2020 Левашов М. А.

В работе.

Срок исполнения мероприятия не наступил
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1
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Рис. 1. "(I1-67) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе Севастополе"



0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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