
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (город федерального

значения Севастополь)

Срок реализации

проекта

14.02.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Парикин А.Н.

Заместитель Губернатора-Председателя Правительства

Севастополя

Иено П.А.Руководитель регионального проекта Директор Департамента

Грищук А.А.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа города Севастополя "Развитие

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города

Севастополя"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

59,6000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 59,6000 69,0000 74,0000 80,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

52,7400 31.12.202

0

0,0000 0,0000 52,7400 55,5000 61,7000 67,0800 73,7500

ПроцентФП -

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1014 0,3141 0,6240

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

60,0000 31.12.202

0,0000 0,0000 60,000 62,000 64,000 66,000 70,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

0

0 0 0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

71,62

00

71,62

00

71,62

00

71,62

00

71,62

00

72,00

00

Процент 74,0000

74,00

00

72,00

00

72,00

00

72,00

00

72,00

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

58,40

00

58,40

00

58,40

00

58,40

00

58,40

00

59,00

00

Процент 61,7000

61,70

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

59,00

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

5,000

0

20,00

00

Процент 64,0000

64,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год в городе

Севастополе

выполнены дорожные

работы

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

проекта в текущем

году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

Штука

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Федерации.

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

1

- -1,0

000

1,0

000

-



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год в городе

Севастополе выполнены дорожные

работы

1.1

787 606,20737 773,02 1 063 427,931 635 286,00 2 800 440,40 9 121 345,452 096 811,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

787 606,20737 773,02 1 063 427,931 635 286,00 2 800 440,40 9 121 345,452 096 811,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

787 606,20737 773,02 1 063 427,931 635 286,00 2 800 440,40 9 121 345,452 096 811,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

2.1

0,00437 600,00 0,000,00 0,00 437 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,00437 600,00 0,000,00 0,00 437 600,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00437 600,00 0,000,00 0,00 437 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

3.1

138 166,700,00 0,000,00 0,00 138 166,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

138 166,700,00 0,000,00 0,00 138 166,700,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

138 166,700,00 0,000,00 0,00 138 166,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 635 286,00 1 175 373,02 1 063 427,93 925 772,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 096 811,90 2 800 440,40 9 697 112,15

1 635 286,00 925 772,901 175 373,02 1 063 427,93 2 096 811,90 2 800 440,40 9 697 112,15

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

в городе Севастополе выполнены

дорожные работы

0,00 0,00 6 792,30 13 584,60 60 998,60 173 059,7

0

787 606,20

787 606,2

0

707 606,2

0

550 178,6

0

411 117,5

0

285 120,8

0

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 3 207,70 6 415,40 19 246,20 41 471,10

138 166,70

138 166,7

0

138 166,7

0

108 145,8

0

85 920,9063 696,00

ИТОГО:

0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 80 244,80 214 530,8

0

925 772,90

925 772,9

0

845 772,9

0

658 324,4

0

497 038,4

0

348 816,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (город федерального значения

Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год в

городе Севастополе выполнены

дорожные работы"

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

Спичак А.Н.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация

-

Спичак А.Н.

01.06.2021

08 08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из единой

информационной системы в

сфере закупок о

заключенных

государственных

контрактах на объектах

-

Спичак А.Н.

01.07.2021

09 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация за

текущий год

-

Спичак А.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 СОУ

«Эталон»

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- укладка типов

покрытий

-

Спичак А.Н.

01.12.2021

01 09 СОУ "Эталон-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" - освоение

средств по платежкам

-

Спичак А.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Спичак А.Н.

01.12.2021

09 Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Скриншот из СОУ

"Эталон" освоение средств

по платежкам.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация

-

Спичак А.Н.

01.05.2022

08 06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Результат по КТ скриншот

из СОУ "Эталон"-

контрактация за текущий

год

-

Спичак А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Скриншот из единой

информационной системы в

сфере закупок о

заключенных

-

Спичак А.Н.

01.06.2022

07 02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" государственных

контрактах на объектах

регионального проекта

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" - освоение

средств по платежкам

-

Спичак А.Н.

01.12.2022

08 10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" освоение средств

по платежкам.

-

Спичак А.Н.

01.12.2022

09 09 СОУ

"Эталон"

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- укладка типов

покрытий

-

Спичак А.Н.

01.12.2022

02 08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация

-

Спичак А.Н.

01.05.2023

06 10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Результат по КТ скриншот

из СОУ "Эталон"-

контрактация за текущий

год

-

Спичак А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 СОУ

«Эталон»

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из единой

информационной системы в

сфере закупок о

заключенных

государственных

контрактах на объектах

регионального проекта

-

Спичак А.Н.

01.06.2023

07 02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" - освоение

средств по платежкам

-

Спичак А.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- укладка типов

покрытий

-

Спичак А.Н.

01.12.2023

02 08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

-

Спичак А.Н.

01.12.2023

09 09 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

"Эталон" освоение средств

по платежкам.

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация

-

Спичак А.Н.

01.05.2024

06 10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Результат по КТ скриншот

из СОУ "Эталон"-

контрактация за текущий

год

-

Спичак А.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Скриншот из единой

информационной системы в

сфере закупок о

заключенных

государственных

контрактах на объектах

регионального проекта

-

Спичак А.Н.

01.06.2024

07 02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" - освоение

-

Спичак А.Н.

01.12.2024

08 10 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" средств по платежкам

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- укладка типов

покрытий

-

Спичак А.Н.

01.12.2024

02 08 СОУ

«Эталон»

-

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон" освоение средств

по платежкам.

-

Спичак А.Н.

01.12.2024

09 09 СОУ

"Эталон"

-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

Спичак А.Н.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Государственная программа

города Севастополя

"Развитие транспорта и

-

Спичак А.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

фонд

правовых и

нормативно-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

технических

документов

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация.

-

Спичак А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- реализация

объектов регионального

проекта.

-

Спичак А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственная программа

города Севастополя

"Развитие транспорта и

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя"

-

Спичак А.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

фонд

правовых и

нормативно-

технических

документов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация.

-

Спичак А.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- реализация

объектов регионального

-

Спичак А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственная программа

города Севастополя

"Развитие транспорта и

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя"

-

Спичак А.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

фонд

правовых и

нормативно-

технических

документов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- контрактация.

-

Спичак А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

"Эталон"- реализация

объектов регионального

проекта.

-

Спичак А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон"

-

Спичак А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Спичак А.Н.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

-

Спичак А.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Контрактация" в

СОУ "Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Контрактация" в

СОУ "Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

-

Спичак А.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Кассовое

исполнение в разрезе

источников" в СОУ

"Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

СОУ "Эталон" занесена

информация о оплаченных

работах и услугах

(информация

аккумулирована в виджете

освоение средств по

платежкам).

-

Спичак А.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Виджет "Контрактация" в

СОУ "Эталон" (сводное

значение).

-

Спичак А.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля дорожной сети

городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном

состоянии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в общем объеме

закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В соответствии с программами дорожной деятельности на

текущий год в городе Севастополе выполнены дорожные работы

9121345.45 50 40 10 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

9121345.45 50 40 10 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Иено П. А. Директор Департамента Парикин А. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Грищук А. А. Начальник управления Иено П. А. 10

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спичак А. Н. заместитель начальника

Управления – начальник

отдела развития улично-

дорожной сети и контрольно-

надзорной деятельности

Грищук А. А. 10

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год в городе Севастополе выполнены дорожные работы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спичак А. Н. заместитель начальника

Управления – начальник

отдела развития улично-

дорожной сети и контрольно-

надзорной деятельности

Грищук А. А. 10

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спичак А. Н. заместитель начальника

Управления – начальник

отдела развития улично-

дорожной сети и контрольно-

надзорной деятельности

Грищук А. А. 10


