
Руководитель

регионального проекта —

Таматаев Станислав Вячеславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Безопасность дорожного движения в городе Севастополе"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 7 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 42, из

них:

- 42 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

366243.68 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

В связи с тем, что

статистическая информация

представляется на 8 рабочий

день каждого месяца в данном

отчете представлена

статистическая информация за

январь- ноябрь 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное Управление министерства

внутренних дел Российской

Федерации по г. Севастополю от

13.12.2023г. №15/8266, приложен

файл.

1.15 2.24 2.241.431.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

В связи с тем, что

статистическая информация

представляется на 8 рабочий

день каждого месяца в данном

отчете представлена

статистическая информация за

январь- ноябрь 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное Управление министерства

внутренних дел Российской

Федерации по г. Севастополю от

13.12.2023г. №15/8266, приложен

файл.

10.53 7.19 7.194.311.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

Факт/прогноз

2,2400

0,60000,0100 0,3600 0,4000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000 1,2000 1,5000

1,4300

0,60001,7700 1,7700 0,3600 0,4800 0,6600 0,8300 0,8900 1,0100 1,1300

ФП Человек 2,0500

1,3100

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2

План

Факт/прогноз

7,1900

1,80000,0100 1,0800 1,5000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 6,5000

4,3100

1,80005,5500 5,5500 1,0800 1,4400 1,9800 2,5200 2,7000 3,0600 3,4200

ФП Человек 7,1200

3,9500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Выполнено в

срок. Просрочка 26

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 26.01.2023

1

Докумен

т

0 111.1

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

26 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

31.12.2022 26.01.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29f5588b-db41-4dc2-9105-5ced99667ed0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AwHG8GjWS47XIKwESvsUjAqO8LE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34586582-6b39-40bc-a7d3-518afed0f0cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2FyyR%2FZyYJKggIAtFDDqTthSkBI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Нормативны

е документы

к

информацио

нной справке

2. "Нормативные

документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

Выполнено.Приказы

Департамента

образования и науки

города Севастополя,

информационная

справка о проведенных

мероприятиях по

вовлечению детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34586582-6b39-40bc-a7d3-518afed0f0cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2FyyR%2FZyYJKggIAtFDDqTthSkBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a071398-f0d0-4055-a8c6-648ef8f1e12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KO2CBik4v1tyctqB8JJwh%2FL7RUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67e1f08b-6d64-4215-90bf-41f9ccfef650?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hev31NeWIhZfZyYQOBTmw2%2B8N1U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ

Приказы

Департамент

а

образования

и науки

города

Севастополя

3. "Приказы

Департамента

образования и науки

города Севастополя"

Приказ Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

ГИИС

Электронны

Иное

Информацио

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

31.01.2023 26.01.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67e1f08b-6d64-4215-90bf-41f9ccfef650?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hev31NeWIhZfZyYQOBTmw2%2B8N1U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7666abbb-c5c0-494e-8957-77f02ed84b47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EBsCS9%2FQvljPBckLZXt8QGw8YGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b90bdff-bbdd-49ae-b850-b8f2abc857be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bYjA5vY0xI6CLuulKvYkqDHHQ18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/525ceb28-64aa-49e0-bf57-3ff15102908d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PaUXfGEeka5gwtoxCrgjpmWlEdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

й бюджет

нная справка

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Информационная

справка о проведенных

мероприятиях по

вовлечению детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

2

Иное

Документы

2. "Документы к

информационной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/525ceb28-64aa-49e0-bf57-3ff15102908d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PaUXfGEeka5gwtoxCrgjpmWlEdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12190a31-b8d9-4bce-9a3f-ef431f3dd78f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8R7X%2F07BeMrFpKSoj0IpVy1T4A0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12121db2-6b6d-43ed-ae36-5bb4bfdf9c5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2BVkanxXS1%2FBoMiQs9X6x6h4U7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к

информацио

нной справке

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

Выполнено.

Информационная

справка о проведенных

мероприятиях по

вовлечению детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

3

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Департамента

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12121db2-6b6d-43ed-ae36-5bb4bfdf9c5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2BVkanxXS1%2FBoMiQs9X6x6h4U7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73263e8f-2591-4b6c-8530-0dc45a6dc5ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVEuxixc31MqcU8gjRtneymC7J8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/127dee71-b559-4adc-9c53-c27855597b80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jovtkEtSmMkVG05V6mwnvWRvDQQ%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

4

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/127dee71-b559-4adc-9c53-c27855597b80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jovtkEtSmMkVG05V6mwnvWRvDQQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6de6ef29-43a9-4abc-ad39-b8b111d6959d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v4ZI%2B5c2BKqJqy7EOCfoAb59tso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77aa5e4-7c37-484e-8821-19308af4b1d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3NyWD4OCTvuZ4t4x31WE8VpYSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f4100e9-f16b-4e4b-b05b-485e5a0751c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OaHc1PVI36IESEMUlrU5qxUrr24%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Информационная

справка о проведенных

мероприятиях по

вовлечению детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f4100e9-f16b-4e4b-b05b-485e5a0751c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OaHc1PVI36IESEMUlrU5qxUrr24%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9dbb4db-0aca-41bf-91f7-ec52d10e7346?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uKtAZ0XfLojw981saAYNXZwZXPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/904b345b-e11f-4f5e-a04a-61cd2a8cd5d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qtFPBpG9imdJQFTNNHf0dM3luzs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 26.01.2023

1

Докумен

т

0 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/904b345b-e11f-4f5e-a04a-61cd2a8cd5d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qtFPBpG9imdJQFTNNHf0dM3luzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/051de32e-d0c0-4c72-b27c-140a5dd5e489?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C0pJ%2BASkr4FsAnFsSyo6F2NVWIk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

26 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 26.01.2023

1.3.

1

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма согласно

писем Минпросвещения

РФ, по согласованию с

органами УМВД России

по г. Севастополю.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd2da2d6-9225-489d-98e2-6fc8cce248df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wm7uoj6Igq%2BlPg3hYqHaff6BFWk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3258982c-db56-4e7e-9d41-74f7b90d3433?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DCOmqKCE5xbxCPSoADq0wS%2BKTOs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ

Приказы

Департамент

а

образования

и науки

города

Севастополя

3. "Приказы

Департамента

образования и науки

города Севастополя"

Приказ Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3258982c-db56-4e7e-9d41-74f7b90d3433?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DCOmqKCE5xbxCPSoADq0wS%2BKTOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/153316fe-119c-4ee3-b391-d7e9fc16c88c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=14r%2BpYyTJhCAFPejLLox6Rk9BDA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a031cedf-5e1f-49b1-ad27-bec019af2529?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jadMU%2BNR2D8aVBUct1EC7ZzPuYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/005acbb4-5be2-4431-846f-e45305715bc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zTmbaNGeJZDDR3tdl8loGnYI2%2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма согласно

писем Минпросвещения

РФ, по согласованию с

органами УМВД России

по г. Севастополю.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.4.

1

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/005acbb4-5be2-4431-846f-e45305715bc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zTmbaNGeJZDDR3tdl8loGnYI2%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61a7343c-5d70-4a18-94fb-e916d75c7ec6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcZfAsKC4dryf3%2BiaVhm%2FopAHGo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.4.

2

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Выполнено

в срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

31.01.2023 26.01.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61a7343c-5d70-4a18-94fb-e916d75c7ec6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LcZfAsKC4dryf3%2BiaVhm%2FopAHGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10879c60-9de0-46f8-bd0c-3c35c71b5d1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eh2icpehatGtSzirBM6oqmSY4HM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5a7093e-923f-4007-b0ff-836d0f060294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0pXpmF%2FmGFyjtH4K9t1tNzDjsE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6966dfc0-9bbc-4433-a50a-5cd3bd18832b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6A7gzugV7yPROeLLTT4q%2B1pJwCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Департаментом,

совместно с ГИБДД

УМВД России по городу

Севастополю

прорабатывается вопрос

по развитию

материально-

технической базы

образовательных

учреждений,

направленной на

профилактику

дорожного движения в

2023 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6966dfc0-9bbc-4433-a50a-5cd3bd18832b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6A7gzugV7yPROeLLTT4q%2B1pJwCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e04be8c8-65be-48ad-ae25-e0402095a983?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXNC%2BMIeBZRK5AKez0UHw8QrPc8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.4.

5

Иное

Приложение

к

информацио

нной справке

2. "Приложение к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

Шумилов Гибдд.рф

Иное Выполнено. На базе

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e04be8c8-65be-48ad-ae25-e0402095a983?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXNC%2BMIeBZRK5AKez0UHw8QrPc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9ae6211-5815-4d5c-bf38-beffdf8be6ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lMVmt6egU5wMgZONKisfOzc42s4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b216e4cf-ab0d-43d1-ba85-b51b78f6eb82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HV%2FjgKbLL%2FrzbKb6KVD22FIeNW0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c650c04-b2a0-4bc6-98c4-326b86d365a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hl6xxF4Jje7wd5yepOl38ANATsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0abcc8e-4f9f-4eab-b00a-e495342035d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijyUe%2F8Sas99xVzj2hUoVWpEAf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Информацио

нная справка

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма согласно

писем Минпросвещения

РФ, по согласованию с

органами УМВД России

по г. Севастополю.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

6

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0abcc8e-4f9f-4eab-b00a-e495342035d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijyUe%2F8Sas99xVzj2hUoVWpEAf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6de44b76-c163-4227-9f16-c05c59d2df19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BtIgXcUtF48W66Y36nwsOB4wcbk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

 

31.12.2022

Докумен

т

0 11.5

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

26 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 26.01.2023

1.5.

1

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

Шумилов

Евгений

Владимиров

Единая

информацио

нная

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Департамент

ом, совместно с ГИБДД

УМВД России по городу

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26f30f59-c294-48cd-b78d-9773450507d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=89Sb3A5arTrGtdhE3Ltaa4DdnsE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8273f14a-d33e-44e6-890d-878aebeb713f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHrBWC%2FBzIQvjS%2Bt0JYqY3d9EuY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

ич -

Начальник

отдела

система в

сфере

закупок

Севастополю

прорабатывается вопрос

по развитию

материально-

технической базы

образовательных

учреждений,

направленной на

профилактику

дорожного движения в

2023 году.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8273f14a-d33e-44e6-890d-878aebeb713f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HHrBWC%2FBzIQvjS%2Bt0JYqY3d9EuY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a673269-33e5-4169-992c-17fa2ad5cc41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbBCM3euJ5l%2BGqGCEat2dwfPVzk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приказ

Приказы

Департамент

а

образования

и науки

города

Севастополя

3. "Приказы

Департамента

образования и науки

города Севастополя "

Приказ Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.01.2023 26.01.2023

1.6.

1

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Будут

проведены профильные

смены по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

с учетом

эпидобстановки.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a673269-33e5-4169-992c-17fa2ad5cc41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbBCM3euJ5l%2BGqGCEat2dwfPVzk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a814182b-6063-425f-8991-2895e41c63ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fo%2FOVnX6yk28bW6vurbPrL96gOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b801c4-3876-46a9-981a-bbaccb8e1289?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=guM23oOLXCjUTSvsPNveD3U1Ivk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37a5312b-f407-44ec-8976-c256df050e92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dUx9e6FTb701AE91v93kPxay15k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Департаментом,

совместно с ГИБДД

УМВД России по городу

Севастополю

прорабатывается вопрос

по развитию

материально-

технической базы

образовательных

учреждений,

направленной на

профилактику

дорожного движения в

2023 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.06.2023 30.06.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37a5312b-f407-44ec-8976-c256df050e92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dUx9e6FTb701AE91v93kPxay15k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6621c28e-e9e3-40eb-b367-2369d7be725f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Fu%2F3qd5YK%2BCxB1l2ghN72QRnxw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.6.

4

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Департаментом,

совместно с ГИБДД

УМВД России по городу

Севастополю

прорабатывается вопрос

по развитию

30.11.2023 30.11.2023

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6621c28e-e9e3-40eb-b367-2369d7be725f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Fu%2F3qd5YK%2BCxB1l2ghN72QRnxw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8e8a0b7-193e-413e-88d5-028c91835bff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BLb6eujXpzLaMqPojrhd7hTJas4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21400e98-f873-4886-8d14-347bc3b4207a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hwVpahrVosBv%2BRlGWhPUhgp%2F%2Bas%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bae98d7-7b44-4979-900f-83c01d5e676d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FumnPBp%2F50F%2BMl8Fp1o5X6QB2NI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

технической базы

образовательных

учреждений,

направленной на

профилактику

дорожного движения в

2023 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Департаментом,

совместно с ГИБДД

УМВД России по городу

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bae98d7-7b44-4979-900f-83c01d5e676d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FumnPBp%2F50F%2BMl8Fp1o5X6QB2NI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/277b7955-a2da-4906-a9b9-a361eeb31622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VI3EdUHDx8xf%2B%2FwiLTIWljDM1j4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbc9c8a3-46d7-41b6-9ede-5ed9cf99ddae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2zrbnnvvHDt9ymQ5hClNVsFQbzo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

Севастополю

прорабатывается вопрос

по развитию

материально-

технической базы

образовательных

учреждений,

направленной на

профилактику

дорожного движения в

2023 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

2. "Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена организация и

Шумилов Гибдд.рф

Иное Выполнено.Выполнено в

1Докумен 0 111.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbc9c8a3-46d7-41b6-9ede-5ed9cf99ddae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2zrbnnvvHDt9ymQ5hClNVsFQbzo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Информацио

нная справка

срок Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 26.01.2023

т

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

27 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2022 26.01.2023

1.7.

1

Обеспечена организация и

Шумилов Гибдд.рф

Иное Выполнено.Проведены в

1Докумен 0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04d077e6-bdf7-4709-9606-4477fb8b7456?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zh9t1dFm54yblc%2FxUSow6iL9kDE%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7ece2b0-064c-4071-af5e-6637cd7a9a61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDXH%2BLkCXnwhCmudkJKrNPblGck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Информацио

нная справка

2023 году профильные

смены по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

с учетом

эпидобстановки.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

т

Приказ

Приказы

Департамент

а

образования

и науки

города

Севастополя

2. "Приказы

Департамента

образования и науки

города Севастополя "

Приказ Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

ГИИС

Электронны

Иное

Информацио

Выполнено. в 2023 году

проведены профильные

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

й бюджет

нная справка

смены по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха

детей и их оздоровления

с учетом

эпидобстановки.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

20.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.01.2023 26.01.2023

1.8.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Планируется

организация профильной

смены по безопасности

31.03.2023 31.03.2023

1.8.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

дорожного движения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Документы

к

информацио

нной справке

Выполнено. Проведены

профильные смены по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления с учетом

эпидобстановки.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.8.

4

Иное

Информацио

2. "Информационная

справка " Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca559860-e0c6-45b0-9f0e-19bc0468291a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P3KVNtggs3Yr3Hjzq3TzNNrqL2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3facbd78-8d9e-432e-98e3-d95e7e56a62e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ho3oQlWz5AMy%2By9QMX%2FiOzMhNM4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нная справка

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.8.

5

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. По

окончанию летней

оздоровительной

компании 2023 года

региональные

профильные смены по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в ноябре

месяце не проводились

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

30.11.2023 30.11.2023

1.8.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий Значение: 6,9000

Дата: 31.12.2024

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Государстве

нное задание

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Представлены

данные по итогам 2022

года. Предоставлена

информация : 5.21 из 6.9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

Управление

министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по г. Севастополю от

10.04.2023г. №15/2744,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

6.9

на 100

тысяч

человек

6.9 5.216.91.9

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

Выполнено. Просрочка

28 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

31.03.2023 28.04.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/491d7656-9a41-4f4b-8a8c-992c586338e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZR6B38Z%2BwrqwtNq9fQdCavwQaNc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57f7f153-9538-45ad-84a4-2188ab5fc72a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UmacKQLM75qd3LlrJhJg2Rh1Y44%3D


33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

Выполнено. Просрочка

28 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

31.03.2023 28.04.2023

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57f7f153-9538-45ad-84a4-2188ab5fc72a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UmacKQLM75qd3LlrJhJg2Rh1Y44%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a824f40-bc2d-40ba-bf97-900c68d2074c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1iXEmeY0O%2F0QlBkn%2BQebVVznTY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

 Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Государстве

нное задание

на 2023 год

и плановый

период 2024

-2025 годов

Выполнено. Просрочка

29 дней. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание на 2023 год и

плановый период 2024-

2025 годов" Иное

Департамента

01.05.2023 30.05.2023

1.9.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a824f40-bc2d-40ba-bf97-900c68d2074c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j1iXEmeY0O%2F0QlBkn%2BQebVVznTY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c1c361c-594f-4079-a54c-cc9046944981?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CvCQdYNcLtUgI%2Fyb6YVnU1kpB4U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

21.02.2023г. №2,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

Выполнено. выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

01.08.2023 01.08.2023

1.9.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c1c361c-594f-4079-a54c-cc9046944981?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CvCQdYNcLtUgI%2Fyb6YVnU1kpB4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca2fd0e6-75d0-4918-9e01-ef06d2bb9c31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXID2LtaAkjYMgcO4MvPaM5vvbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

города

Севастополя

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.9.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

Система

электронног

о

документоо

Иное

Концессионн

ое

соглашение

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

31.12.2023 13.12.2023

1.9.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca2fd0e6-75d0-4918-9e01-ef06d2bb9c31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXID2LtaAkjYMgcO4MvPaM5vvbE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65507d41-32dc-46ac-90a6-41052003e78a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qm1HeNgwGvAR6PDrK7tZlkPtYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d64c2f8-f531-4bb0-9eb4-35d764867ebc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TUnrB%2FL4bBBb3HZ7E%2Bl3Jhl35dE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

борота

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено развитие и

функционирование

работающих в

автоматическом режиме

передвижных и

стационарных

специальных технических

средств, имеющих

функции фото- и

киносъемки, видеозаписи

Значение: 6,9000 Дата:

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

гибдд.рф

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.Представлены

данные за 2022 год

Предоставлена

информация : 5.21 из 6.9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

Управление

министерства

внутренних дел

31.12.2024 31.12.2024

6.9

на 100

тысяч

человек

6.9 5.216.91.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d64c2f8-f531-4bb0-9eb4-35d764867ebc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TUnrB%2FL4bBBb3HZ7E%2Bl3Jhl35dE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Российской Федерации

по г. Севастополю от

10.04.2023г. №15/2744,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Выполнено. Просрочка

56 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

01.12.2022 26.01.2023

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0b59ebe-af9c-4473-bda9-d1d8ea977445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AKvj10tNIxOwjDCsILZ0Fy%2BHDsY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено. Просрочка

56 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

01.12.2022 26.01.2023

1.10

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0b59ebe-af9c-4473-bda9-d1d8ea977445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AKvj10tNIxOwjDCsILZ0Fy%2BHDsY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bba14-80e6-43cb-8187-a23a2c487dc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=puhaBd%2FeQjYz8Pydc9fBp1pY4VI%3D


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

Концессион

ное

соглашение

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2023 28.02.2023

1.10

.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Потёмкин

Атём

Витальевич

гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

01.07.2023 26.06.2023

1.10

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bba14-80e6-43cb-8187-a23a2c487dc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=puhaBd%2FeQjYz8Pydc9fBp1pY4VI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40cf84f2-152d-4cce-8db9-a61e48ccb630?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UwOSB5xQHM9EiVdyT4vv4RaAywI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a6377ad-c808-440f-8eb8-69793ecb86cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lqg6YOZa1M94fzxpixfihAwGvCY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a6377ad-c808-440f-8eb8-69793ecb86cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lqg6YOZa1M94fzxpixfihAwGvCY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53487c5e-3065-4feb-bacd-d054f68e4986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOms7IjNTXq1%2B2PZxpXNzqeHYyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

Гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

01.10.2023 29.09.2023

1.10

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53487c5e-3065-4feb-bacd-d054f68e4986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOms7IjNTXq1%2B2PZxpXNzqeHYyg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/056eb6bb-e55c-480b-b328-90731eb5e886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n8W0vNxH3LjCTmftQ0Ng1RMktN8%3D


43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

гибдд.рф

Иное

нформацион

ное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"нформационное

письмо" Иное

Управление

министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по г. Севастополю от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.10

.7

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

гибдд.рф

Иное

нформацион

ное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"нформационное

письмо" Иное

01.12.2023 01.12.2023

1.10

.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/056eb6bb-e55c-480b-b328-90731eb5e886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n8W0vNxH3LjCTmftQ0Ng1RMktN8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11688339-bc52-4c1a-bd19-c215a16026b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VWZkKRk%2BMzX1kn6%2BX7j7%2BX%2FaEW0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d67574e-3ed9-4ce9-9c47-67c7e83d1e6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YzPTmbnOTIA%2BP86U96kNTx6ae8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Управление

министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по г. Севастополю от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d67574e-3ed9-4ce9-9c47-67c7e83d1e6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YzPTmbnOTIA%2BP86U96kNTx6ae8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

247 381,00262 661,80

(32) Развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий,

код направления расходов:10801,

105070

1.1 247 380,99 100,00247 380,98247 381,00

247 381,00262 661,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 247 380,99

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта -247 381,00

тыс. Рублей

100,00247 380,98247 381,00

247 381,00262 661,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

247 380,99

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта -247 381,00

тыс. Рублей

100,00247 380,98247 381,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

118 862,70118 862,70

(33) Обеспечено развитие и

функционирование работающих в

автоматическом режиме

передвижных и стационарных

специальных технических

средств, имеющих функции фото-

и киносъемки, видеозаписи, код

направления расходов:004000

1.2 118 862,70 100,00118 862,70118 862,70

118 862,70118 862,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 118 862,70

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта-118 862,70

тыс. Рублей

100,00118 862,70118 862,70

118 862,70118 862,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

118 862,70

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта-118 862,70

тыс. Рублей

100,00118 862,70118 862,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

366 243,70381 524,50 366 243,69 100,00366 243,68366 243,70

366 243,70381 524,50 366 243,69 100,00366 243,68366 243,70

366 243,70381 524,50 366 243,69 100,00366 243,68366 243,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

План

0,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 262 661,80250 000,00200 000,00160 000,00120 000,00

Факт/прогноз

31 833,72 47 750,58 63 667,43 79 584,29 101 464,3

5

121 552,1

0

247 380,98231 464,1

2

198 136,1

8

181 293,4

5

137 468,9

6

0,00

15 916,86

1.2.

Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и

киносъемки, видеозаписи

План

118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70118 862,70118 862,70118 862,70118 862,70

Факт/прогноз

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,70118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

0,00

0,00


