
Руководитель

регионального проекта —

Таматаев Станислав Вячеславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(76) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 11 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

0 30 СОУ «Эталон» 3030.84

1.1.

2. "Справка о достижении

целевых показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

11,00000,0000 0,0000 10,0000 12,0000 13,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,0000

30,8400

18,98000,0000 0,0000 32,0300 32,0300 18,9800 18,8100 18,3000 18,3000 29,4600

ФП Процент 20,0000

29,5200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г.

Выполнено.Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г." Иное Департаментом

транспорта и развития

31.12.2022 26.01.2023

2Штука 0 221.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

26.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г.

Выполнено. Просрочка

56 дней. Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г." Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

01.12.2022 26.01.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г." Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Штука 0 221.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Потёмкин

Атём

СОУ

«Эталон»

Иное

"Сведения о

Выполнено. Просрочка

27 дней. Выполнено в

01.04.2023 28.04.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/388859e1-2804-47f4-9fea-f304435a9c7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=13WSrnVOsZ6czSJc9gRzoOga7Jc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г."

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

""Сведения о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г."" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Потёмкин

Атём

Витальевич

СОУ

«Эталон»

Иное

Концессионн

ое

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

01.06.2023 01.06.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/388859e1-2804-47f4-9fea-f304435a9c7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=13WSrnVOsZ6czSJc9gRzoOga7Jc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc4c7b21-32fb-4681-a9af-5f3f25bad089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DM%2BzQ2fhgJ3kuUVTdk%2B8x32%2FMzs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

 СОУ

"Эталон"

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

31.08.2023 29.08.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc4c7b21-32fb-4681-a9af-5f3f25bad089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DM%2BzQ2fhgJ3kuUVTdk%2B8x32%2FMzs%3D
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

СОУ

"Эталон"

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

30.09.2023 28.09.2023

1.2.

4

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60baffb7-0993-4507-a314-88586457ad51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwkHD4BThPCVGtyfWSNKahkPUNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60baffb7-0993-4507-a314-88586457ad51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwkHD4BThPCVGtyfWSNKahkPUNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5352d651-d105-47aa-b2c0-567bee460aa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Rq1T1t7wUeotGgklsZ2JGuWgkQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f57017-7a29-4c89-81cb-8971dfdf8126?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZGDX%2FDN9WezvxzGoDDH4Q7EtqY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая готовность

объекта, %

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

размещённы

х

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го,

межмуницип

ального и

местного

значения в г.

Севастополе

в 2019-2020

г.

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

размещённых

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального,межмуни

ципального и местного

значения в г.

Севастополе в 2019-2020

г." Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 11.12.2023

1.2.

6

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

СОУ

"Эталон"

Иное

Сведения о

количестве

установленн

ых

(введеных в

Выполнено.Выполнено в

срок Предоставлена

информация : 211.86 из

211.86.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

31.12.2023 31.12.2023

211.86Процент 0 211.86211.861.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f57017-7a29-4c89-81cb-8971dfdf8126?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SZGDX%2FDN9WezvxzGoDDH4Q7EtqY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 211,8600 Дата:

31.12.2023

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

эксплуатаци

ю)

стационарны

х камер

фотовидеоф

иксации на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

2018-2020

г.г.

о количестве

установленных

(введеных в

эксплуатацию)

стационарных камер

фотовидеофиксации на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального и

межмуниципального

значения в 2018-2020

г.г." Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

2. "Акт приемки и ввода

в эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

концессионного

соглашения " Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

18.08.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное Акт

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

3. "Акт приемки и ввода

в эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

концессионного

соглашения" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

СОУ

«Эталон»

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

01.03.2023 28.02.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01831ca3-8668-42d6-8c5c-69b49810a058?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IgiFfTmcxYyL0pLvQK3dv%2BlCpqg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Выполнено. Просрочка 1

дней. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастопол"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

01.05.2023 02.05.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01831ca3-8668-42d6-8c5c-69b49810a058?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IgiFfTmcxYyL0pLvQK3dv%2BlCpqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c45e7f-867f-4c67-9590-9821cea25d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p9I%2FVJgeTfHl%2BZBNN%2FS6KqTAlGA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастопол  

Оборудование

установлено

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.3.

3

Техническая готовность

объекта, %

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

СОУ

«Эталон»

Иное

Сведения о

количестве

установленн

ых

(введеных в

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о количестве

установленных

(введеных в

31.12.2023 11.12.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c45e7f-867f-4c67-9590-9821cea25d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p9I%2FVJgeTfHl%2BZBNN%2FS6KqTAlGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf5ebfbd-4852-46dd-a49e-cfcf3fa54905?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f07Rxb8aO8W82tZmLPHBhLH9%2Bro%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e214340a-66da-4577-808a-3115b702f4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BTIoBmhmlTTO%2BPQmSpMBSpEbEF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

эксплуатаци

ю)

стационарны

х камер

фотовидеоф

иксации на

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го и

межмуницип

ального

значения в

2018-2020

г.г.

эксплуатацию)

стационарных камер

фотовидеофиксации на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального и

межмуниципального

значения в 2018-2020

г.г." Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

2. "Акт приемки и ввода

в эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

концессионного

соглашения " Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

18.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт 3. "Акт приемки и ввода

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e214340a-66da-4577-808a-3115b702f4ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BTIoBmhmlTTO%2BPQmSpMBSpEbEF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/676862a5-fe5a-4ab0-88f7-dfb040e24612?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOA%2B4gl69XXLgti%2FYYtNcwv83k4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8392015-0561-43d2-85cd-60b63db61e9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d3Snxd2TKifgbncc6c9TPTjIJ7A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки и

ввода  в

эксплуатаци

ю рубежей

контроля

Объекта

концессионн

ого

соглашения

в эксплуатацию рубежей

контроля Объекта

концессионного

соглашения " Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8392015-0561-43d2-85cd-60b63db61e9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d3Snxd2TKifgbncc6c9TPTjIJ7A%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


