

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в городе Севастополе

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в городе Севастополе			
Краткое наименование регионального проекта	Вовлечение	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Литовко М.А.		Заместитель Губернатора города Севастополя	
Руководитель регионального проекта	Профатилов Д.А.		Директор Департамента	
Администратор регионального проекта	Попов А.В.		Первый заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	6,4170	6,7060	7,0080	7,3230	-	-	Принят Закон города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя»	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0212	0,0164	0,0172	0,0179	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)														гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	43,0000	47,0000	52,0000	53,0000	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	(ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)														субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).	
1.4	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,52 70	0,64 30	0,95 90	1,08 20	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих															оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» в городе Севастополе	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	предпринимателей, получивших услуги)																
1.5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Единица	9,0000	2021	-	-	-	-	17,0000	27,0000	32,0000	-	-	Получена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателям и. К 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, составит не менее чем 50 субъектов МСП	







№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80
1.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,10	2 471,10	2 471,10	2 471,10
ИТОГО:		0,00	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	5 952,80	8 423,90	8 423,90	8 423,90	8 423,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Вовлечение

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Принят Закон города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя»	Нет	---
1.1.1	Контрольная точка "Акт вступил в силу", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Прочий тип документа Закон города Севастополя "О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС "О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лерхе Е.А.	Прочий тип документа О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС "О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя"	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	07	09	Лерхе Е.А.	Прочий тип документа О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС "О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя"	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Прочий тип документа О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС "О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг значения результата проекта о количестве индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения за 2023 год"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о достижении значения результата	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Направлен запрос в ФНС о предоставлении данных о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в 1 полугодии 2024г."	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Исходящее письмо Письмо в ФНС о предоставлении информации	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения за 1"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лерхе Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	полугодие 2024 года "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		систему налогообложения на 01.07.2024		
1.1.8	Контрольная точка "Направлен запрос в ФНС о предоставлении данных о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в 2024 году"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Исходящее письмо Письмо в ФНС о предоставлении информации	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведены ФНС на онлайн-площадке Центра Мой бизнес обучающие мероприятия для субъектов МСП по вопросам налогообложения, в т.ч. по патентной системе налогообложения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет Отчет НКО Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства	-	-
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никифорова Е.Б.	Региональными гарантийными	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Никифорова Е.Б.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никифорова Е.Б.	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		предпринимательства в г. Севастополе"		
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе "	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Лерхе Е.А.	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта"	-	01.07.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		результатов проекта (по соглашению)		
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		
1.2.8	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Представление годовой отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению) за 2022 год"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.09.2023	Взаимо	05	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"		
1.2.13	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Представление годовой отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению) за 2023 год"	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лерхе Е.А.	Отчет НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		результатов проекта		
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Никифорова Е.Б.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Заключено"	-	01.07.2022	Взаимо	05	Лерхе Е.А.	Отчет Соглашение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			(дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"		
1.3.4	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены		01.09.2022	Взаимо	03	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"		
1.3.6	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		Севастополе"		
1.3.8	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Представление годовой отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашению) за 2022 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта		
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по	-	01.07.2023	06	01	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашению)"						среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта		
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта	-	-
1.3.15	Контрольная точка	-	12.02.2024	Взаимо	Взаимо	Лерхе Е.А.	Отчет НКО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представление годовой отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению) за 2023 год"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		"Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта		
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	01.04.2024	06	07	Лерхе Е.А.	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса на территории города Севастополя» между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.3.17	Контрольная точка		01.07.2024	Взаимо	Взаимо	Лерхе Е.А.	Отчет НКО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		"Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность о достижении значений результатов проекта		
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лерхе Е.А.	Постановление Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя, утверждающее государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе"	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Представление ежеквартальной отчетности о достижении значений результатов регионального проекта (по соглашению)"	-	01.10.2024	01	04	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" представлена ежеквартальная отчетность	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о достижении значений результатов проекта		
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	-
1.4	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим	Нет	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"						предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» в городе Севастополе		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Никифорова Е.Б.	Соглашение Заключено Соглашение (доп. соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никифорова Е.Б.	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	03	05	Никифорова Е.Б.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении субсидии НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес, начинающих и	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никифорова Е.Б.	Отчет Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о проведении мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	действующих предпринимателей", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение (доп. соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2022	03	05	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении субсидии НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000								
1.4.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Лерхе Е.А.	Постановление Внесение изменений в постановления, утверждающие государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" и (или) порядок предоставления субсидии НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Севастопольский фонд	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		поддержки субъектов предпринимательства" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.4.11	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о проведении мероприятий	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет Отчет о ходе реализации регионального проекта НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.06.2023	04	06	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении субсидии НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Лерхе Е.А.	Постановление Внесение изменений в постановления, утверждающие государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" и (или) порядок предоставления субсидии НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства"	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лерхе Е.А.	Отчет Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о проведении мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателей"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение (доп. соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Лерхе Е.А.	Постановление Внесение изменений в постановления, утверждающие государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет НКО "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" о проведении мероприятий	-	-
1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Никифорова Е.Б.	Получена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. К 2024 году количество	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом"			и отсутствует	и отсутствует		уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, составит не менее чем 50 субъектов МСП		
1.5.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Отчет Субъектами МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, которым предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведение мероприятий на включение	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	04	Лерхе Е.А.	Протокол Протокол заседания конкурсной	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в форме гранта между Департаментом экономического развития города Севастополя и победителем конкурсного отбора	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Протокол Протокол заседания комиссии по предоставлению грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. Сведения ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение (доп. соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации		
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год"	-	01.03.2023	05	06	Лерхе Е.А.	Отчет Субъектами МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, которым предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лерхе Е.А.	Постановление Внесение изменений в постановления, утверждающие государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Протокол заседания комиссии по предоставлению грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. Сведения ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Соглашение Заключено Соглашение (доп. соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лерхе Е.А.	Постановление Внесение изменений в	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		постановления, утверждающие государственную программу города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" и (или) порядок предоставления грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей		
1.5.15	Контрольная точка "Проведение конкурсного отбора на получение финансовой поддержки в виде гранта"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никифорова Е.Б.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии в форме гранта между Департаментом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		экономического развития города Севастополя и победителем конкурсного отбора		
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифорова Е.Б.	Отчет Субъектами МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, которым предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лерхе Е.А.	Протокол заседания комиссии по предоставлению грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. Сведения ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Профатилов Д. А.	Директор Департамента	Литовко М. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Попов А. В.	Первый заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя	Профатилов Д. А.	15
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	15
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	20
6	Участник регионального проекта	Шахваладян Л. И.	Главный специалист-эксперт отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству	Попов А. В.	20
7	Участник регионального проекта	Харченко Ю. В.	Директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	85

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Добрецова Л. С.	Директор НКО "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе"	-	85
10	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	20
11	Участник регионального проекта	Шахваладян Л. И.	Главный специалист-эксперт отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству	Попов А. В.	20

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	15
13	Участник регионального проекта	Шахваладян Л. И.	Главный специалист-эксперт отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству	Попов А. В.	20
14	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	20
15	Участник регионального проекта	Борисова Н. И.	Директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»	-	5

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифорова Е. Б.	Заместитель начальника управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	15
17	Участник регионального проекта	Шахваладян Л. И.	Главный специалист-эксперт отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству	Попов А. В.	20
18	Участник регионального проекта	Лерхе Е. А.	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Попов А. В.	20