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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа города Севастополя "Развитие

малого и среднего предпринимательства в городе

Севастополе"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа города Севастополя «Развитие

сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и

агропромышленного комплексов города Севастополя»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0635 2018

- - - - - 0,0800 0,0816

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,080

0

0,080

0

0,080

0

0,080

0

0,080

0

0,080

0

Миллион

человек

0,0800

0,080

0

0,080

0

0,080

0

0,080

0

0,080

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 12,

000

0

9,0

000

Центром

поддержки

экспорта при

содействии АО

«РЭЦ»

организовано

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов. В 2024

году количество

субъектов

МСП заключивших

экспортные

контракты при

поддержке центра

поддержки

экспорта,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -8,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

накопленным

итогом  составит

39 ед.

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,3

620

0,4

160

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва  оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные

услуги, в 2024 году

составит 0,736 тыс.

ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -0,5

000

0,5

990

-

1.3

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

054

0,0

039

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

034

0,0

026

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее 0,0049

млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки

экспорта

1.4

Субъекты МСП в

АПК получили

доступ к

информационно-

консультационной

поддержке центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержке фермеров

в формате "единого

окна" (количество

предоставленных

услуг центрами

Единиц

а

- - - 3,0

000

1,0

000

Центром

компетенции в

сфере

сельскохозяйствен

ной кооперации и

поддержки

фермеров оказаны

услуги в

соответствии со

Стандартом

деятельности

центра

компетенции

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций).

1.5

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

4,0

000

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

9,0

000

-

1.6

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

Единиц

а

- - - 3,0

000

4,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.7

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,1

980

0,2

140

Государственной

микрофинансовой

организацией

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1%

до одной ключевой

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,2

090

0,2

090

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ставки

Центробанка

России) для

субъектов МСП.  К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов,

выданных  МФО

составит не менее

0,241 тыс.единиц.

1.8

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 440

,46

66

449

,72

19

Региональной

гарантийной

организацией

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -763

,46

27

770

,27

12

-

1.9

Расширение Объект

- - - 53,

000

59,

000

 Увеличение Оказание

48,0000 2020

- -64,

000

72,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущественной

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

города Севастополя

путем увеличения

количества объектов

недвижимого

имущества города

Севастополя в

Перечне

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

0 0

количества

объектов в перечне

имущества,

находящегося в

собственности

города

Севастополя,

свободного от прав

третьих лиц (за

исключением

имущественных

прав субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва),

предусмотренного

частью 4 статьи 18

Федерального

закона от

24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательст

ва в Российской

Федерации»,

утвержденном

распоряжением

Департамента по

услуг

(выполне

ние

работ)

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущественным и

земельным

отношениям города

Севастополя

1.1

0

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -5,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

1

Предоставление

имущества субъектам

МСП (нарастающим

итогом не менее 29

объектов по

состоянию на

31.12.2024).

Нарастающий итог

Объект

- - - - 13,

000

0

Протокол торгов

или рассмотрения

заявок на право

заключения

договора аренды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

6,0000 2021

- -20,

000

0

29,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

62 903,20112 796,68 58 888,8094 412,40 32 439,10 426 720,2865 280,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

62 903,20112 796,68 58 888,8094 412,40 32 439,10 426 720,2865 280,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

62 903,20112 796,68 58 888,8094 412,40 32 439,10 426 720,2865 280,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

86 371,500,00 55 597,700,00 33 604,30 294 781,90119 208,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

86 371,500,00 55 597,700,00 33 604,30 294 781,90119 208,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

86 371,500,00 55 597,700,00 33 604,30 294 781,90119 208,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.3

14 634,1015 151,52 20 059,500,00 4 667,90 59 636,025 123,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

14 634,1015 151,52 20 059,500,00 4 667,90 59 636,025 123,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 634,1015 151,52 20 059,500,00 4 667,90 59 636,025 123,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.4

6 543,500,00 12 042,700,00 14 561,80 40 500,707 352,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

6 543,500,00 12 042,700,00 14 561,80 40 500,707 352,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

6 543,500,00 12 042,700,00 14 561,80 40 500,707 352,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

94 412,40 127 948,20 146 588,70 170 452,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

196 964,20 85 273,10 821 638,90

94 412,40 170 452,30127 948,20 146 588,70 196 964,20 85 273,10 821 638,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 5 000,00 31 141,90 36 141,90 41 141,90 46 141,90

65 280,10

65 280,1065 280,1065 280,1060 880,1051 141,90

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,40

119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,4

0

119 208,4

0

1.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 5 123,00 5 123,00 5 123,00 5 123,00

5 123,00

5 123,005 123,005 123,005 123,005 123,00

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 352,53

7 352,70

7 352,537 352,537 352,537 352,537 352,53
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 5 000,00 155 473,3

0

160 473,3

0

165 473,3

0

177 825,8

3

196 964,20

196 964,0

3

196 964,0

3

196 964,0

3

192 564,0

3

182 825,8

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги, в 2024

году составит 0,736 тыс. ед.

Никифорова

Е.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Никифорова

Е.Б.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства" о

предоставлении субсидии

-

Никифорова

Е.Б.

01.07.2021

02 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

-

Никифорова

Е.Б.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Севастопольский

фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

-

Лерхе Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства" о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Лерхе Е.А.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Представлен отчет

НКО «Севастопольский

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства"

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

-

Лерхе Е.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства" о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

02 06 --

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Лерхе Е.А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства"

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

НКО «Севастопольский

-

Лерхе Е.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

-

Лерхе Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

Соглашение между

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства" о

предоставлении субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

-

Лерхе Е.А.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства"

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

НКО «Севастопольский

фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

-

Лерхе Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственной

микрофинансовой

организацией обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1%

до одной ключевой ставки

Центробанка России) для

субъектов МСП.  К 2024

году количество

действующих микрозаймов,

выданных  МФО составит

не менее 0,241 тыс.единиц.

Никифорова

Е.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Никифорова

Е.Б.

20.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Севастополя

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Микрокредитная

компания фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

Соглашение (доп. соглашение) о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и

НКО Микрокредитная компания

фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

Соглашение Заключено

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

-

Лерхе Е.А.

20.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Микрокредитная

компания фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Заключено Соглашение Заключено

-

Лерхе Е.А.

01.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Соглашение (доп. соглашение) о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и

НКО Микрокредитная компания

фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

-

Лерхе Е.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Лерхе Е.А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Микрокредитная

компания фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

-

Лерхе Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

Соглашение (доп. соглашение) о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе между

Департаментом экономического

развития города Севастополя и

НКО Микрокредитная компания

фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

Отчет Заключено

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе

-

Лерхе Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Лерхе Е.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

Отчет НКО

Микрокредитная компания

-

Лерхе Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Микрокредитная компания

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе представлен

отчет о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

НКО «Микрокредитная

компания фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональной гарантийной

организацией обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП.

Никифорова

Е.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Никифорова

Е.Б.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о

предоставлении субсидии

-

Никифорова

Е.Б.

31.12.2020

01 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

между Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

"Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

-

Никифорова

Е.Б.

01.04.2021

02 05 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

-

Лерхе Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

-

Лерхе Е.А.

30.09.2022

02 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

города Севастополя и НКО

«Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о

предоставлении субсидии

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

-

Лерхе Е.А.

01.10.2022

05 03 --

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

-

Лерхе Е.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

-

Лерхе Е.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу за 2022 год", значение:

0.0000

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

02 01 --

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены Постановление При

-

Лерхе Е.А.

01.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

НКО «Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

-

Лерхе Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2023 год", значение:

0.0000

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о

предоставлении субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе" предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление При

необходимости

актуализации данных

внесение изменений в

Государственную

программу города

Севастополя "Развитие

малого и среднего

предпринимательства в

городе Севастополе" и

Порядок предоставления

-

Лерхе Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии организациям

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

города Севастополя

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет

НКО «Гарантийный фонд

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе» о ходе

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Центром поддержки

экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов. В

2024 году количество

субъектов

МСП заключивших

экспортные контракты при

Никифорова

Е.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке центра

поддержки экспорта,

накопленным итогом

составит 39 ед.

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Попов А.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства» о

предоставлении субсидии

-

Никифорова

Е.Б.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

предпринимательства»

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

-

Лерхе Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

-

Лерхе Е.А.

01.02.2022

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2021 год", значение:

0.0000

предпринимательства»

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства» о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

03 04 --

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Субъектами Отчет Представлен отчет

-

Никифорова

20.12.2022

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

НКО «Севастопольский

фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

Е.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства" о

ходе реализации

регионального проекта

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

-

Лерхе Е.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2022 год ", значение:

0.0000

Отчет НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства»

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства» о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

03 04 --

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

-

Лерхе Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (по соглашению)точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет НКО

"Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства"

предоставил отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение С

Минэкономразвития России

заключено Cоглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

-

Лерхе Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налоговый режим «Налог

на профессиональный

доход», в субъекте

Российской Федерации

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2023 год", значение:

0.0000

Отчет НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства»

представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение между

Департаментом

экономического развития

города Севастополя и НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства» о

предоставлении субсидии

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

НКО «Севастопольский

фонд поддержки субъектов

предпринимательства» о

ходе реализации

регионального проекта

-

Лерхе Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении значений

результатов регионального

проекта (по соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

отчетность о достижении

значений результатов

проекта (по соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0049

млрд долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра поддержки экспорта

Никифорова

Е.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

деятельности центра

поддержки экспорта за 11

мес. 2021 г. Уточняющий

отчет за 2021г. до

01.04.2022

-

Никифорова

Е.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

Соглашение (доп. соглашение)

между Департаментом

экономического развития города

Севастополя и НКО

Севастопольский фонд

Соглашение Заключено

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства о

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки субъектов

предпринимательства о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе"

реализации регионального

проекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

деятельности центра

поддержки экспорта за 11

мес. 2022 г. Уточняющий

отчет за 2022 г. до

01.04.2023

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

-

Лерхе Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашению)и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

Соглашение (доп. соглашение)

между Департаментом

экономического развития города

Севастополя и НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе"

Отчет Заключено

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства о

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

Отчет НКО

Севастопольский фонд

-

Лерхе Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

деятельности центра

поддержки экспорта за 11

мес. 2023 г. Уточняющий

отчет за 2023 г. до

01.04.2024

-

Лерхе Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

Соглашение (доп. соглашение)

между Департаментом

экономического развития города

Севастополя и НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства о

реализации регионального

проекта Создание системы

акселерации субъектов малого и

среднего предпринимательства в

городе Севастополе"

Отчет Заключено

Соглашение (доп.

соглашение) НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства о

реализации регионального

проекта

-

Лерхе Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

-

Лерхе Е.А.

01.04.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта (по

соглашению)"

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставление ежеквартальной

отчетности о достижении

значений результатов

регионального проекта (по

соглашению)"

Отчет НКО

Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства

(ЦПЭ) представлена

ежеквартальная отчетность

о достижении значений

результатов проекта (по

соглашению)

-

Лерхе Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

деятельности центра

поддержки экспорта за 11

мес. 2024 г. Уточняющий

отчет за 2024 год до

01.04.2025

-

Лерхе Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Скорюкова

Н.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Агростартап»)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Показатель

результативности

достигается за счет создания

рабочих мест получателями

гранта "Агростартап".

Подтверждается отчетом по

форме СЗВ-ТД - Сведения о

трудовой деятельности

зарегистрированного лица.

-

Москаленко

С.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап". "

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

-

Матвеева Н.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности за

Справка Справка о ходе

выполнения

грантополучателями

плановых показателей

-

Курбатова

Ю.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предыдущий год." деятельности за

предыдущий год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап". "

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

-

Матвеева Н.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап"."

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

-

Матвеева Н.П.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Принято

участие в Совещании о ходе

реализации проектов

"Агростартап""

Протокол Протокол

совещания о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Курбатова

Ю.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Показатель

результативности

достигается за счет создания

рабочих мест получателями

гранта "Агростартап".

Подтверждается отчетом по

форме СЗВ-ТД - Сведения о

трудовой деятельности

зарегистрированного лица.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап"."

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

-

Матвеева Н.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности за

предыдущий год. "

Справка Справка о ходе

выполнения

грантополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год

-

Курбатова

Ю.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап""

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап"

-

Матвеева Н.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

-

Матвеева Н.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап" "

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Принято

участие в Совещании о ходе

реализации проектов

"Агростартап""

Протокол Протокол

совещания о ходе

реализации проектов

"Агростартап"

-

Курбатова

Ю.П.

25.12.2023

07 03 --

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Показатель

результативности

достигается за счет создания

рабочих мест получателями

гранта "Агростартап".

Подтверждается отчетом по

форме СЗВ-ТД - Сведения о

трудовой деятельности

зарегистрированного лица.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

-

Матвеева Н.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Агростартап"." точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности за

предыдущий год"

Справка Справка о ходе

выполнения

грантополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год

-

Курбатова

Ю.П.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

целевом расходовании гранта

Агростартап и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

Агростартап "

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

Агростартап и о

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

Агростартап

-

Матвеева Н.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлена

ежеквартальная отчетность о

Отчет Отчет о целевом

расходовании гранта

"Агростартап" и о

-

Матвеева Н.П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевом расходовании гранта

"Агростартап" и о достижении

значений показателей и

результатов использования гранта

"Агростартап"."

достижении значений

показателей и результатов

использования гранта

"Агростартап".

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Принято

участие в Совещании о ходе

реализации проектов

"Агростартап""

Протокол Протокол

совещания о ходе

реализации проектов

Агростартап

-

Курбатова

Ю.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Показатель

результативности

достигается за счет создания

рабочих мест получателями

гранта "Агростартап".

Подтверждается отчетом по

форме СЗВ-ТД - Сведения о

трудовой деятельности

зарегистрированного лица.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Скорюкова

Н.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсном отборе

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Приказ Приказ о приеме

документов на проведение

Конкурсного отбора

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное порученние на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативом заключено

соглашение о

предоставлении субсидии.

В сельскохозяйственный

потребительский

кооператив вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан в

количестве - 10 единиц.

Представлен отчет

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей с

целью получения средств

государственной поддержки"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсном отборе.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ о приеме

документов на проведение

Конкурсного отбора

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении субсидии.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативом заключено

соглашение о

предоставлении субсидии.

В сельскохозяйственный

потребительский

кооператив вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан в

количестве - 10 единиц.

Представлен отчет.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

04 06 --

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей с

целью получения средств

государственной поддержки"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Скорюкова

Н.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о создании

комиссии по

предоставлению грантовой

поддержки «Агростартап».

Приказ о приеме заявок на

участие в конкурсном

отборе.

-

Савельев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении гранта

"Агростартап".

-

Москаленко

С.М.

31.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Степаненко

Д.М.

31.12.2021

02 04 --

1.8.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении гранта

«Агростартап»

-

Москаленко

С.М.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Москаленко

С.М.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ о приеме

документов на проведение

Конкурсного отбора

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2022

02 01 --

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей с

целью получения средств

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной поддержки" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсном отборе.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Представлен Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении гранта

«Агростартап»

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ о приеме

документов на проведение

Конкурсного отбора

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей с

целью получения средств

государственной поддержки"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсном отборе.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Представлен Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении гранта

«Агростартап»

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ о приеме

документов на проведение

Конкурсного отбора

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление денежных

средств получателю гранта

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2024

02 01 --

1.8.20

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор заявителей с

целью получения средств

государственной поддержки"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсном отборе.

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Представлен Отчет о

выполнении соглашения о

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

Соглашение о

предоставлении гранта

«Агростартап»

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили доступ к

информационно-

консультационной поддержке

центров компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержке

фермеров в формате "единого

окна" (количество

предоставленных услуг центрами

Центром компетенции в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги в

соответствии со

Стандартом деятельности

центра компетенции

Скорюкова

Н.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций). " вует вует

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о создании

комиссии по

предоставлению субсидии

ЦК. Приказ о приеме

документов

-

Савельев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Москаленко

С.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Степаненко

Д.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "

Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Матвеева Н.П.

01.10.2022

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

предоставлении субсидии

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

документов

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Матвеева Н.П.

01.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

документов

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка

"Предоставление отчетности о

достижении плановых

показателей деятельности ЦК"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Матвеева Н.П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о приеме

документов

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.20

Контрольная точка "Для оказания Соглашение Соглашение о

-

Матвеева Н.П.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

предоставлении субсидиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Курбатова

Ю.П.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Расширение

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства города

Севастополя путем увеличения

количества объектов

недвижимого имущества города

Севастополя в Перечне

(нарастающим итогом)"

 Увеличение количества

объектов в перечне

имущества, находящегося в

собственности города

Севастополя, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением

имущественных прав

субъектов малого и

Ксенофонтов

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

предпринимательства),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального

закона от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации»,

утвержденном

распоряжением

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя о

дополнении Перечня

имущества, находящегося в

собственности города

Севастополя, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением

имущественных прав

субъектов малого и

среднего

-

Кузнецова О.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального

закона от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации»

1.10.2

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

-

Левашов М.А.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

имущественной казны."

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

находящегося в казне

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

-

Ксенофонтов

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Проведение

сбора информации о

неиспользуемом имуществе,

находящемся в хозяйственном

ведении/оперативном

управлении государственных

предприятий/учреждений города

Севастополя"

Исходящее письмо Письмо

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя в адрес

ИОГВ города Севастополя

о предоставлении

информации о

неиспользуемом имуществе

-

Ксенофонтов

А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

находящегося в казне

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущественной казны." точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя о

дополнении Перечня

имущества, находящегося в

собственности города

Севастополя, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением

имущественных прав

субъектов малого и

среднего

предпринимательства),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального

закона от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации»

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

-

Ксенофонтов

А.В.

08.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

имущественной казны."

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

находящегося в казне

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

-

Ксенофонтов

А.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

1

Контрольная точка "Проведение

сбора информации о

неиспользуемом имуществе,

находящемся в хозяйственном

ведении/оперативном

управлении государственных

предприятий/учреждений города

Севастополя"

Исходящее письмо Письмо

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя в адрес

ИОГВ города Севастополя

о предоставлении

информации о

неиспользуемом имуществе

-

Ксенофонтов

А.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

имущественной казны."

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

находящегося в казне

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя о

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнении Перечня

имущества, находящегося в

собственности города

Севастополя, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением

имущественных прав

субъектов малого и

среднего

предпринимательства),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального

закона от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

-

Ксенофонтов

А.В.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

5

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

имущественной казны."

находящегося в казне

города Севастополя

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

6

Контрольная точка "Проведение

заседания рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в городе

Севастополе с целью дополнения

перечня имущества, подлежащего

передаче субъектам МСП"

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

городе Севастополе

-

Ксенофонтов

А.В.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

7

Контрольная точка "Проведение

сбора информации о

неиспользуемом имуществе,

находящемся в хозяйственном

ведении/оперативном

управлении государственных

предприятий/учреждений города

Севастополя"

Исходящее письмо Письмо

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя в адрес

ИОГВ города Севастополя

о предоставлении

информации о

неиспользуемом имуществе

-

Ксенофонтов

А.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

8

Контрольная точка "Проведение

мероприятий (совещаний) по

вовлечению в гражданский

оборот неиспользуемого

государственного имущества

города Севастополя,

находящегося в составе

имущественной казны."

Протокол Протокол по

вопросам имущества,

находящегося в казне

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя о

дополнении Перечня

имущества, находящегося в

собственности города

Севастополя, свободного от

прав третьих лиц (за

исключением

имущественных прав

субъектов малого и

среднего

предпринимательства),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закона от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и

среднего

предпринимательства в

Российской Федерации»

1.11

Результат "Предоставление

имущества субъектам МСП

(нарастающим итогом не менее

29 объектов по состоянию на

31.12.2024)"

Протокол торгов или

рассмотрения заявок на

право заключения договора

аренды

Ксенофонтов

А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.11.1

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Проведение

аукциона на право заключения

Протокол Протокол

подведения итогов

-

Ксенофонтов

А.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение Перечень

объектов государственного

недвижимого имущества

города Севастополя,

подлежащих передаче

субъектам МСП и

самозанятым гражданам,

согласно распоряжению

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол торгов

или рассмотрения заявок на

право заключения договора

аренды

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.5

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя "

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.6

Контрольная точка "Принято

участие в совещании по вопросу

оказания имущественной

поддержки субъектам МСП"

Протокол Протокол

совещания по оказанию

имущественной поддержки

субъектам МСП

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Проведение

аукциона на право заключения

договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Протокол Протокол

подведения итогов

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

-

Ксенофонтов

А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества города

Севастополя

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение Перечень

объектов государственного

недвижимого имущества

города Севастополя,

подлежащих передаче

субъектам МСП и

самозанятым гражданам,

согласно распоряжению

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя "

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

0

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

1

Контрольная точка "Проведение

аукциона на право заключения

договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Протокол Протокол

подведения итогов

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение Перечень

объектов государственного

недвижимого имущества

города Севастополя,

подлежащих передаче

субъектам МСП и

самозанятым гражданам,

согласно распоряжению

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение Перечень

объектов государственного

недвижимого имущества

города Севастополя,

подлежащих передаче

субъектам МСП и

самозанятым гражданам,

согласно распоряжению

Департамента по

имущественным и

земельным отношениям

города Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

4

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

5

Контрольная точка "Проведение

аукциона на право заключения

Протокол Протокол

подведения итогов

-

Ксенофонтов

А.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

6

Контрольная точка "Размещение

в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" извещения о

проведении аукциона на право

заключения договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

7

Контрольная точка "Проведение

аукциона на право заключения

договора аренды

государственного имущества

города Севастополя"

Протокол Протокол

подведения итогов

аукциона на право

заключения договора

аренды государственного

имущества города

Севастополя

-

Ксенофонтов

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.11.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол торгов

или заявок на право

заключения договора

аренды

-

Ксенофонтов

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание

комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

426720.28 50 50

2.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0 23 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

294781.9 15 15

4.Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров

поддержки экспорта

0 2 2

5.Расширение имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства города Севастополя путем увеличения количества объектов

недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом)

0 2 2



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

59636.02 2 2

7.Предоставление имущества субъектам МСП (нарастающим итогом не менее 29

объектов по состоянию на 31.12.2024)

0 2 2

8.Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»,

созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

0 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

0 1 1

10.Субъекты МСП в АПК получили доступ к информационно-консультационной

поддержке центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержке фермеров в формате "единого окна" (количество предоставленных услуг

центрами компетенций).

0 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную

поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе

в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

40500.7 1 1

12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

821638.9 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Профатилов Д. А. Директор Департамента Литовко М. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Попов А. В. Первый заместитель директора

Департамента экономического

развития города Севастополя

Профатилов Д. А. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития

Попов А. В. 20



города Севастополя

5 Участник регионального

проекта

Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Лерхе Е. А. Заместитель начальника

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Шахваладян Л. И. Главный специалист-эксперт

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Попов А. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Борисова Н. И. Директор НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства»

- 0

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Добрецова Л. С. Директор НКО

"Микрокредитная компания

фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

- 5

11 Участник регионального

проекта

Шахваладян Л. И. Главный специалист-эксперт

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Попов А. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Лерхе Е. А. Заместитель начальника

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)



13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Шахваладян Л. И. Главный специалист-эксперт

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Попов А. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Харченко Ю. В. Директор НКО "Гарантийный

фонд поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства в г.

Севастополе"

- 5

16 Участник регионального

проекта

Лерхе Е. А. Заместитель начальника

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

17 Ответственный за достижение Никифорова Е. Б. Заместитель начальника Попов А. В. 20



результата регионального

проекта

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

18 Участник регионального

проекта

Борисова Н. И. Директор НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства»

- 0

19 Участник регионального

проекта

Шахваладян Л. И. Главный специалист-эксперт

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Попов А. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Лерхе Е. А. Заместитель начальника

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никифорова Е. Б. Заместитель начальника

управления – начальник

отдела сопровождения

программ развития

Попов А. В. 20



предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

22 Участник регионального

проекта

Лерхе Е. А. Заместитель начальника

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Департамента экономического

развития города Севастополя

Попов А. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Шахваладян Л. И. Главный специалист-эксперт

отдела сопровождения

программ развития

предпринимательства

Управления инвестиционного

климата и содействия

предпринимательству

Попов А. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Борисова Н. И. Директор НКО

«Севастопольский фонд

поддержки субъектов

предпринимательства»

- 60

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорюкова Н. Н. Директор Парикин А. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

Скорюкова Н. Н. 5



сельского хозяйства

27 Участник регионального

проекта

Курбатова Ю. П. Заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства и потребительского

рынка города Севастополя

Скорюкова Н. Н. 5

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорюкова Н. Н. Директор Парикин А. Н. 20

29 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Скорюкова Н. Н. 5

30 Участник регионального

проекта

Курбатова Ю. П. Заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства и потребительского

рынка города Севастополя

Скорюкова Н. Н. 5

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорюкова Н. Н. Директор Парикин А. Н. 20

32 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Скорюкова Н. Н. 5

33 Участник регионального

проекта

Курбатова Ю. П. Заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства и потребительского

рынка города Севастополя

Скорюкова Н. Н. 5

Субъекты МСП в АПК получили доступ к информационно-консультационной поддержке центров компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержке фермеров в формате "единого окна" (количество предоставленных услуг центрами компетенций).



34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скорюкова Н. Н. Директор Парикин А. Н. 20

35 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Скорюкова Н. Н. 5

36 Участник регионального

проекта

Курбатова Ю. П. Заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства и потребительского

рынка города Севастополя

Скорюкова Н. Н. 5

Расширение имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя путем увеличения количества объектов

недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом)

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ксенофонтов А. В. Директор Гордюшин Н. В. 5

38 Участник регионального

проекта

Ксенофонтов А. В. Директор Гордюшин Н. В. 5

Предоставление имущества субъектам МСП (нарастающим итогом не менее 29 объектов по состоянию на 31.12.2024)

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ксенофонтов А. В. Директор Гордюшин Н. В. 5

40 Участник регионального

проекта

Ксенофонтов А. В. Директор Гордюшин Н. В. 5


