
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Жилье (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

РП "Жилье"

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гордюшин Н.В.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора –

Председателя Правительства Севастополя

Жукалов М.А.Руководитель регионального проекта

Директор Департамента архитектуры и градостроительства

города Севастополя

Потемкин А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Управления разрешительной

документации и адресации – начальник отдела выдачи

разрешительной документации Департамента архитектуры и

градостроительства города Севастополя

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа города Севастополя «Развитие

градостроительной деятельности в городе Севастополе»

Государственная программа города Севастополя «Развитие

градостроительной деятельности в городе Севастополе»



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,1700 01.01.201

8

0,0000 0,5690 0,6180 0,3700 0,3800 0,4680 0,5500

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,031

0

0,062

0

0,093

0

0,124

0

0,155

0

0,186

0

Миллион

квадратных

метров

0,3700

0,341

0

0,310

0

0,279

0

0,248

0

0,217

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в городе

федерального

значения Севастополь

МЛН

М2

- 0,5

690

0,6

180

0,3

700

0,3

800

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.201

8

0,5

500

0,5

500

0,4

680

0,5

500

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

РП "Жилье"

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в городе федерального значения

Севастополь"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Потемкин А.В.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацион

ная система

"Управление

"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период. В адрес

Департамента

предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводится анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

-

Потемкин А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2019

03 05 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Документ утвержден

и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

-

Потемкин А.В.

31.12.2019

04 06 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Севастополя.

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Размещается на

Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период. В адрес

Департамента

предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводится анализ

полученной информации от

-

Потемкин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2020

03 05 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Документ утвержден

и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2020

04 06 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Размещается на

Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

-

Потемкин А.В.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

Портал

Правительств

а

Севастополя

-



10

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводится анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Документ утвержден

и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Размещается на

Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

-

Потемкин А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

электронного

документооб

орота

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводится анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

03 05 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Документ утвержден

и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

04 06 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Размещается на

Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

электронного

документооб

орота

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

03 05 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.23

Контрольная точка "Документ Отчет Документ утвержден

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

04 06 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

электронного

документооб

орота (СЭД)

1.1.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Размещается на

Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

04 Система

электронного

документооб

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

орота (СЭД)

1.1.27

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

03 05 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Документ утвержден

и подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

04 06 Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.29

Контрольная точка "Документ Отчет Размещается на

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

05 Взаимо Портал-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" Портале Правительства

Севастополя в разделе

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

Направляется в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

1.1.30

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.31

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.35

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.38

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.39

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

-

Потемкин А.В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

электронного

документооб

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа " за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

орота

1.1.40

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.41

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.43

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.44

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронного

документооб

орота (СЭД)

1.1.45

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.46

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

отсутст

вует

отсутст

вует

льства города

Севастополя.

1.1.47

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.48

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.49

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.51

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.53

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.54

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.56

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.57

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.58

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.59

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.61

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.63

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.64

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

1.1.65

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.66

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.67

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

период (отчет).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронного

документооб

орота (СЭД)

1.1.68

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.69

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.70

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.71

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.72

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.73

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

-

1.1.74

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Предоставляется в части

касающейся Управлением

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя.

-

Потемкин А.В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

-

1.1.76

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период.

Проводят анализ

полученной информации от

Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя,

формируется общий реестр

ввода в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за отчетный

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период (отчет).

1.1.77

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.78

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Сформируется общий

реестр ввода в

эксплуатацию объектов

жилищного строительства

за отчетный период (отчет)

согласовывается с

заинтересованными

органами (Управления

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя).

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.79

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.80

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден и

подписан директором

Департамента архитектуры

и градостроительства

города Севастополя.

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота (СЭД)

-

1.1.81

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.82

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо Взаимо Портал-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" Размещается на Портале

Правительства Севастополя

в разделе Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя. Направляется

в адрес Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правительств

а

Севастополя

страница

Департамента

архитектуры

и

градостроите

льства города

Севастополя.

1.1.83

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

Потемкин А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая система

2.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.16

Контрольная точка

"Оборудование введено в

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.18

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.23

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.24

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.27

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.28

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.29

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.34

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.35

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.36

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.37

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.40

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.41

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.42

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.43

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Потемкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь 0 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

РП "Жилье"



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жукалов М. А. Директор Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя

100

2 Администратор регионального

проекта

Потемкин А. В. Заместитель начальника

Управления разрешительной

документации и адресации –

начальник отдела выдачи

разрешительной документации

Департамента архитектуры и

градостроительства города

Севастополя

Жукалов М. А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Жукалов М. А. Директор Департамента

архитектуры и

градостроительства города

Севастополя

100

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Потемкин А. В. Заместитель начальника

Управления разрешительной

документации и адресации –

начальник отдела выдачи

разрешительной документации

Департамента архитектуры и

градостроительства города

Севастополя

Жукалов М. А. 100

Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь



5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Потемкин А. В. Заместитель начальника

Управления разрешительной

документации и адресации –

начальник отдела выдачи

разрешительной документации

Департамента архитектуры и

градостроительства города

Севастополя

Жукалов М. А. 100


