
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (город

федерального значения Севастополь)

Срок реализации

проекта

13.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Литовко М.А. Заместитель Губернатора города Севастополя

Профатилов Д.А.Руководитель регионального проекта Директор Департамента

Данилов С.Г.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа города Севастополя «Развитие

промышленности города Севастополя»

Государственная программа города Севастополя «Развитие

промышленности города Севастополя»
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Среди субъектов

Российской

Федерации и на

национальном

уровне проведены

конкурсы лучших

практик в области

наставничества

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-



3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (город

федерального значения Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Среди субъектов

Российской Федерации и на

национальном уровне

проведены конкурсы

лучших практик в области

наставничества

Данилов С.Г.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

экономическ

ого развития

города

Севастополя

и

информация

ФОИВ

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

соответствии с

Соглашением достижение

результата в 2022 году не

предусмотрено

-

Воробьева В.В.

13.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информация

ДЭРС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Направлено

письмо в субъекты РФ о начале

проведения регионального этапа

конкурса с включением

номинации "Наставничество в

профессиональном развитии

молодежи" "

1 исполнение не требуется

-

Воробьева В.В.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

ДЭРС

-

1.1.3

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Прочий тип документа В

соответствии с

Соглашением достижение

результата в 2022 году не

предусмотрено

-

Воробьева В.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

ДЭРС

-

1.1.4

Контрольная точка "Информация

направлена на предприятия"

1 исполнение не требуется

-

Воробьева В.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

ДЭРС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Получена

информация от предприятий"

1 исполнение не требуется

-

Воробьева В.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

ДЭРС

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

замер удовлетворенности

участников проекта"

1 исполение не требуется

-

Воробьева В.В.

25.11.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

ДЭРС

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден"

Положение В субъекте РФ

утверждено Положение о

-

Данилов С.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

ДЭРС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении регионального

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Информационное обеспечение

конкурса"

Положение

Информирование о начале

проведения регионального

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

-

Данилов С.Г.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-

1.1.9

Контрольная точка "Приняты

заявки на участие в конкурсе"

Положение Приняты и

обработаны заявки на

участие в региональном

этапе ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

-

Данилов С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информиров

ание о начале

проведения

конкурса

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Протокол

результатов голосования о

выборе победителя

регионального этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликован

-

Данилов С.Г.

29.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-

1.1.11

Контрольная точка

"Подготовлены материалы для

распространения и

тиражирования передового опыта

участников конкурса"

Положение Подготовлены

материалы для

распространения и

тиражирования передового

опыта участников

регионального этапе

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

-

Данилов С.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-

1.1.12

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Прочий тип документа

Информация Департамента

экономического развития

города Севастополя

-

Данилов С.Г.

23.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

ДЭРС,

Министерств

а

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

1.1.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Положение Проект

положения о проведении

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества».

РОИВ подготовлен проект

положения о проведении

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Данилов С.Г.

18.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информация

ДЭРС

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден"

Положение Положение о

проведении регионального

этапа конкурса «Лучшие

практики наставничества».

В субъекте РФ подписано,

утверждено и опубликовано

на официальном сайте

ответственного за

проведение конкурса РОИВ

положение о проведении

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества».

-

Данилов С.Г.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Начало

проведения регионального этапа

конкурса"

Прочий тип документа

Ответственным за

проведение конкурса РОИВ

размещена на официальном

сайте информация о начале

проведения регионального

этапа конкурса в субъекте

РФ. РОИВ в адрес

предприятий направлены

письма-приглашения к

участию в конкурсе.

-

Данилов С.Г.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-

1.1.16

Контрольная точка "Определен

состав экспертного совета

регионального этапа конкурса"

Приказ Приказ об

утверждении экспертного

совета регионального этапа

конкурса. В субъекте РФ

приказом ответственного за

проведение конкурса РОИВ

утвержден состав

экспертного совета

конкурса.

-

Данилов С.Г.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Протокол

заседания экспертного

совета. Опубликован

протокол заседания

экспертного совета по

определению победителей и

финалистов регионального

этапа конкурса в субъекте

-

Данилов С.Г.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

ДЭРС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РФ с указанием

наименования организации

и присвоенных баллов

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Направлено

письмо в Минэкономразвития

России по итогам регионального

этапа конкурса"

Исходящее письмо Письмо

субъекта РФ в адрес

Минэкономразвития

России. Субъектом РФ

направлено письмо в

Минэкономразвития России

с приложением копии

протокола заседания

экспертного совета и

сводной информацией о

победителях и финалистах

регионального этапа

конкурса в каждой из

номинаций (включающая

оценку в баллах).

-

Данилов С.Г.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ДЭРС

-



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Профатилов Д. А. Директор Департамента Литовко М. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Данилов С. Г. Заместитель начальника

Управления

Профатилов Д. А. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Профатилов Д. А. Директор Департамента Литовко М. А. 7

4 Администратор Данилов С. Г. Заместитель начальника

Управления

Профатилов Д. А. 50

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилов С. Г. Заместитель начальника

Управления

Профатилов Д. А. 50

6 Участник регионального

проекта

Данилов С. Г. Заместитель начальника

Управления

Профатилов Д. А. 50

7 Участник регионального

проекта

Профатилов Д. А. Директор Департамента Литовко М. А. 7


