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" ( F1-67 ) Жилье (город федерального значения Севастополь)"

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Результат " ( 08 ) Обеспечен ввод жилья в городе федерального значения Севастополь"

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата, контрольной

точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Количество

объектов

результата

1

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,3800 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022

Потемкин

Артем

Витальеви

ч

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержд

ающие документы:

1. "Информация об

объеме ввода в

эесплуатацию за

декабрь 2022 года"

Иное Управление

государственной

регистрации права и

кадастра Севастополя

от 26.12.2022г. №

5133/01-24-01-

05/03/22, приложен

файл.

2. "Информация об

объеме ввода в

эксплуатацию

Миллион

квадратны

х метров

0 0.5569 0.5569 - -0.38

Государственн

ая

автоматизиров

анная

информацион

ная система

"Управление"

Иное

Информация

об объеме

ввода в

эесплуатаци

ю за декабрь

2022

года,Иное

Информация

об объеме

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а за 2022 год



объектов жилищного

строительства за 2022

год" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

Предоставлена

информация : 0.5569 из

0.38.

1.1.

1

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

30.12.2022 28.12.2022

Потемкин

Артем

Витальеви

ч

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо о вводе в

эксплуатацию

объектов жилищного

строительства за

январь-декабрь 2022

года." Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное письмо

о вводе в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а за январь-

декабрь

2022 года.



13/03/22, приложен

файл.

Проведен мониторинг

достигнутого

результата, отклонения

отсутствуют.

По состоянию на

28.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

1.1.

2

Осуществлен

мониторинг объема

ввода жилищного

строительства в

субъектах Российской

Федерации за 9 месяцев

2023 года

20.10.2022 31.10.2022

Жукалов

Максим

Александр

ович

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

объеме ввода

жилищного

строительства за

период с января-

октябрь 2022 года"

Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

31.10.2022г. №8531/01

-02-04-13/03/22,

приложен файл.

Продолжается сбор

необходимой

информации

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное

Информация

об объеме

ввода

жилищного

строительств

а за период с

января-

октябрь

2022 года

1.1.

3

Документ утвержден

31.12.2022 30.12.2022

Жукалов

Выполнено.

-

Система

электронного

Письмо

Информация



(подписан)

Максим

Александр

ович

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

вводе в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства "

Письмо Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

документообо

рота

о вводе в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а

1.1.

4

Документ опубликован

31.12.2022 31.12.2022

Жукалов

Максим

Александр

ович

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ИНформация о

достижении результата

за 2022 года" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное

ИНформаци

я о

достижении

результата за

2022 года



31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

1.1.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

31.12.2022 31.12.2022

Жукалов

Максим

Александр

ович

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достигнутом

результате за 2022 год"

Иное Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное

Информация

о

достигнутом

результате за

2022 год



населением.

1.1.

6

Документ разработан

31.12.2022 31.12.2022

Жукалов

Максим

Александр

ович

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

объеме ввода в

эксплуатацию

объектов жилищного

строительства" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное

Информация

об объеме

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а

1.1.

7

Осуществлен

предварительный

мониторинг объема

ввода жилищного

строительства за 2022

год

31.12.2022 31.12.2022

Потемкин

Артем

Витальеви

ч

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

вводе в эксплуатацию

объектов жилищного

строительства" Иное

Департамент

архитектуры и

градостроительства

-

Система

электронного

документообо

рота

Иное

Информация

о вводе в

эксплуатаци

ю объектов

жилищного

строительств

а



города Севастополя от

28.12.2022г. №

10379/01-02-04-

13/03/22, приложен

файл.

По состоянию на

31.12.2022 объем ввода

жилья составил 0,556

млн кв. м, что

составляет 146 % от

нового

прогнозируемого

объема, из которых

0,132 млн кв. м –

объем ввода в

эксплуатацию

многоквартирных

жилых домов и 0,424

млн. кв. м – объем

ввода жилья,

построенного

населением.

1.2

Обеспечен ввод жилья в

городе федерального

значения Севастополь

Значение: 0,4680 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023

Потемкин

Артем

Витальеви

ч

Информация по

значению результата:

В работе.К плановому

вводу в эксплуатацию в

2023 году подлежат 17

многоквартирных

домов общей жилой

площадью 131,7 тыс.м²

. Прогнозируемый

объем ввода в

эксплуатацию

объектов

индивидуального

жилищного

строительства составит

420 тыс. м². С учетом

приведенной

информации,

прогнозируемый

объем ввода жилья на

2023 год составит

551,7 тыс.м².

Предоставлена

Миллион

квадратны

х метров

0 0 0.551 - -0.468

Государственн

ая

автоматизиров

анная

информацион

ная система

"Управление"



информация : 0 из

0.468.

1.2.

1

Осуществлен

мониторинг объема

ввода жилищного

строительства в

субъектах Российской

Федерации за 2022 год

30.01.2023 30.01.2023

Жукалов

Максим

Александр

ович

-

Система

межведомстве

нного

документообо

рота

Ответственный за результат Потемкин Артем Витальевич

 Заместитель начальника Управления

разрешительной документации и

адресации – начальник отдела выдачи

разрешительной документации

Департамента архитектуры и

градостроительства города Севастополя


