
Руководитель

регионального проекта —

Таматаев Станислав Вячеславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(82) Региональная и местная дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1639627.99 тыс. руб., 84.26 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

СОУ "Эталон" по

ежемесячному достижению

целевых показателей" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

59.6 76.62 8081.41.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

в работе. Предоставлены

значения по диагностике

автомобильных дорог в т.ч.

опорная сеть за 2022 год.

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из СОУ «Эталон» по

ежемесячному достижению

целевых показателей" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.05.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

77.004 77.004 77.00483.571.2.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

В работе, целевой показатель

выше прогнозируемого т.к.

рассчитывается без учета

данных инструментальной

диагностики и выхода дорог из

52.74 67.99 69.079773.641.3.

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

требованиям, возрастающий

норматива. Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

СОУ «Эталон» по

ежемесячному достижению

целевых показателей" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

В работе. Достижение целевого

показателя запланировано в 4

квартале 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из СОУ "Эталон"

Иное Департаментом

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 04.09.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 0.1162 0.31410.281

2.1.

2. "Выгрузка из СОУ "Эталон

«Ввод в эксплуатацию мостов и

путепроводов»" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка из

СОУ "Эталон" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл, указана

ссылка.

60 66 661003.1.

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

77,0040

77,00400,0000 0,0000 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040

77,0040

83,570083,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700

ФП Процент 77,0040

83,5700

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

69,0797

67,990067,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900

69,0797

69,760068,3700 68,5900 69,1700 69,2200 72,2700 72,7600 72,9000 73,6400 73,6400

ФП Процент 67,9900

73,6400

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

80,0000

76,620076,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200

80,0000

79,310077,2600 77,7300 78,5100 78,5600 80,8400 80,9300 81,2100 81,4000 81,4000

ФП Процент 76,6200

81,4000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,3141

0,11620,1160 0,1160 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162

0,3141

0,11630,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,2810 0,2810

ФП Тысяча

погонных

метров

0,1162

0,2810

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

66,0000

66,000066,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 66,0000

100,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год в городе Севастополе

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобиль

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

4

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

эксплуатаци

ю

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

 СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.11.2023 30.11.2023

2.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 013.1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.12.2023 20.12.2023

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Потёмкин

Атём

СОУ

"Эталон"

Иное

Укладка

Выполнено.

Подтверждающие

31.08.2023 29.08.2023

3.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

документы: 1. "Укладка

типов покрытий,

приемка, оплата за

выполненные работы и

ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

29.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

 СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. информация

во вложении

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

30.09.2023 28.09.2023

3.1.

3

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7cbe48-172d-4825-bed0-8257a1dbb950?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXxJBUxj%2FFEkU0wCCu6N9qSZYco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7cbe48-172d-4825-bed0-8257a1dbb950?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXxJBUxj%2FFEkU0wCCu6N9qSZYco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 945 861,001 945 861,00

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год в

городе Севастополе выполнены

дорожные работы0

1.1 1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

1 945 861,001 945 861,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

1 945 861,001 945 861,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 945 861,001 945 861,00 1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

1 945 861,001 945 861,00 1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

1 945 861,001 945 861,00 1 941 166,67 84,261 639 627,991 945 861,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год в городе Севастополе выполнены дорожные работы

План

264 749,00 306 008,00 392 549,00 506 440,00 632 845,00 733 093,00 1 945 861,001 945 861,

00

1 200 000,

00

810 850,00791 202,00

Факт/прогноз

270 307,7

8

305 925,4

7

669 450,8

6

864 291,5

5

990 042,0

3

1 109 600,

04

1 945 861,001 945 861,

00

1 639 627,

99

1 639 627,

99

1 467 829,

95

200 000,00

241 475,3

4


