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"(46) Безопасность дорожного движения в городе Севастополе"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

300156.15 тыс. руб., 78.67 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

В связи с тем, что

статистическая информация

представляется на 8 рабочий

день каждого месяца. В данном

отчете представлена

статистическая информация за

январь- август 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное Управление министерства

внутренних дел Российской

Федерации по г. Севастополю от

04.10.2023г. №15/6599, приложен

файл.

1.15 1.2 2.051.011.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

В связи с тем, что

статистическая информация

представляется на 8 рабочий

день каждого месяца. В данном

отчете представлена

статистическая информация за

январь- август 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо"

Иное Управление министерства

внутренних дел Российской

Федерации по г. Севастополю от

04.10.2023г. №15/6599, приложен

файл.

10.53 6 7.123.061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e06e3c3-872b-42b5-aace-83f38c795ce5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=954Z2pZeOQ530JbST1i0j2F1lnA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a798bf1-0469-44ae-ab99-346c0ae1221a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oeOlpplUq15PDwLz5NxAjqngrCU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

7,1200

1,80000,0100 1,0800 1,5000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 6,5000

7,1200

1,80005,5500 5,5500 1,0800 1,4400 1,9800 2,5200 2,7000 3,0600 6,5000

ФП Человек 7,1200

7,1200

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,0500

0,60000,0100 0,3600 0,4000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000 1,2000 1,5000

2,0500

0,60001,7700 1,7700 0,3600 0,4800 0,6600 0,8300 0,8900 1,0100 1,5000

ФП Человек 2,0500

2,0500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 01

1.1

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Дополнитель

ные

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fe615a5-cc3e-4fbd-bd4b-8a362cfa5dd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n9RGM%2BCZYf1smRBsPvA4AlTXcDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/992e4837-d867-4384-9c8f-404b9dfe356e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Arz4kGhF1RF6tV3IFd0HdcaBvtw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6de6ef29-43a9-4abc-ad39-b8b111d6959d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v4ZI%2B5c2BKqJqy7EOCfoAb59tso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Начальник

отдела

материалы к

информацио

нной справке

"Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. в работе,

отклонений нет

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

В работе. в работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

Организована системная

Шумилов Гибдд.рф

Иное В работе.в работе

31.12.2023 31.12.2023

1Докумен 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6de6ef29-43a9-4abc-ad39-b8b111d6959d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v4ZI%2B5c2BKqJqy7EOCfoAb59tso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77aa5e4-7c37-484e-8821-19308af4b1d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3NyWD4OCTvuZ4t4x31WE8VpYSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/618fc986-541a-423f-8f77-e95a71440af8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFPdpv4jxn4qyo9aPJo18i%2FrfCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Информацио

нная справка

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

т

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/618fc986-541a-423f-8f77-e95a71440af8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFPdpv4jxn4qyo9aPJo18i%2FrfCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabd9982-a9f0-46e1-8410-2fb006b09d11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etYmtN6oUFWiQbhPB7DRhnidbG0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5a7093e-923f-4007-b0ff-836d0f060294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0pXpmF%2FmGFyjtH4K9t1tNzDjsE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. в работе

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

В работе. в работе

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Иное

Информацио

нная справка

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5a7093e-923f-4007-b0ff-836d0f060294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0pXpmF%2FmGFyjtH4K9t1tNzDjsE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10879c60-9de0-46f8-bd0c-3c35c71b5d1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eh2icpehatGtSzirBM6oqmSY4HM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3709faba-30f0-417d-b712-a50ff5d0b986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l7ilhHASHO3oV4RYKno8X3mKbm8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

образования и науки

города Севастополя от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

нной справке

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.3.

1

Иное

Дополнитель

ные

материалы к

информацио

2. "Дополнительные

материалы к

информационной

справке" Иное

Департамента

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3709faba-30f0-417d-b712-a50ff5d0b986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l7ilhHASHO3oV4RYKno8X3mKbm8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f7656c2-f835-49a4-88c5-b5463dd35df3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EpKVzglwUQq8DdxEL%2Bu5XKjilPc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8e8a0b7-193e-413e-88d5-028c91835bff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BLb6eujXpzLaMqPojrhd7hTJas4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21400e98-f873-4886-8d14-347bc3b4207a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hwVpahrVosBv%2BRlGWhPUhgp%2F%2Bas%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной справке

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. в работе,

отклонений нет

30.11.2023 30.11.2023

1.3.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. в работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Гибдд.рф

Иное

Информацио

нная справка

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 011.4

Документ утвержден

Шумилов ГИИС

В работе. в работе,

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21400e98-f873-4886-8d14-347bc3b4207a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hwVpahrVosBv%2BRlGWhPUhgp%2F%2Bas%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1db8380-1e46-432d-81ac-9fc17b30889e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BWJKbX5VTQ%2BzOIyKOBKJZWWd%2FXM%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

Электронны

й бюджет

отклонений нет

1

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.4.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шумилов

Евгений

Владимиров

ич -

Начальник

отдела

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. в работе,

отклонений нет

30.11.2023 30.11.2023

1.4.

3

Развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий Значение: 6,9000

Дата: 31.12.2024

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

Государстве

нное задание

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 5.21 из 6.9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

Управление

министерства

31.12.2024 31.12.2024

6.9

на 100

тысяч

человек

6.9 5.216.91.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71bf06ea-c838-43e5-9cde-4e8b81d726c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2F%2B1JW4xR53k5hGyFH%2B%2BZAnSjXI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73a56de3-96cf-4d4e-bb5c-381c541a2645?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z70vHRfckJ3nq0RjNgNglFx6ec8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

внутренних дел

Российской Федерации

по г. Севастополю от

10.04.2023г. №15/2744,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Система

электронног

о

документооб

орота

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

Выполнено. выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73a56de3-96cf-4d4e-bb5c-381c541a2645?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z70vHRfckJ3nq0RjNgNglFx6ec8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca2fd0e6-75d0-4918-9e01-ef06d2bb9c31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXID2LtaAkjYMgcO4MvPaM5vvbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Севастополя

 

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Система

электронног

о

документооб

орота

В работе. в работе,

отклонений нет

01.11.2023 01.11.2023

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

Система

электронног

о

документооб

орота

В работе. в работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca2fd0e6-75d0-4918-9e01-ef06d2bb9c31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXID2LtaAkjYMgcO4MvPaM5vvbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Обеспечено развитие и

функционирование

работающих в

автоматическом режиме

передвижных и

стационарных

специальных технических

средств, имеющих

функции фото- и

киносъемки, видеозаписи

Значение: 6,9000 Дата:

31.12.2024

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

гибдд.рф

Иное

Информацио

нное письмо

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 5.21 из 6.9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

Управление

министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по г. Севастополю от

10.04.2023г. №15/2744,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

6.9

на 100

тысяч

человек

6.9 5.216.91.6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

01.08.2023 01.08.2023

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0df0ab84-64bc-4bce-ab72-591554ad4dc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pv%2Bzeycjbx6WPQneiLo7IVKTgI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53487c5e-3065-4feb-bacd-d054f68e4986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOms7IjNTXq1%2B2PZxpXNzqeHYyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобиль

Гибдд.рф

Иное

Концессионн

ое

соглашение

о создании и

эксплуатаци

и

технологиче

ского

комплекса

элементов и

обустройств

а

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Концессионное

соглашение о создании и

эксплуатации

технологического

комплекса элементов и

обустройства

автомобильных дорог,

предназначенных для

обеспечения

безопасности дорожного

01.10.2023 29.09.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53487c5e-3065-4feb-bacd-d054f68e4986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOms7IjNTXq1%2B2PZxpXNzqeHYyg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/056eb6bb-e55c-480b-b328-90731eb5e886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n8W0vNxH3LjCTmftQ0Ng1RMktN8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

автомобильн

ых дорог,

предназначе

нных для

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения на

территории

города

Севастополя

движения на территории

города Севастополя"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

14.10.2016г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

гибдд.рф

В работе. в работе,

отклонений нет

01.12.2023 01.12.2023

1.6.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Потёмкин

Атём

гибдд.рф

В работе. в работе,

отклонений нет

01.12.2023 01.12.2023

1.6.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/056eb6bb-e55c-480b-b328-90731eb5e886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n8W0vNxH3LjCTmftQ0Ng1RMktN8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

262 661,80262 661,80

(32) Развитие системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий0

1.1 247 798,44 69,02181 293,45262 661,80

262 661,80262 661,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 247 798,44 69,02181 293,45262 661,80

262 661,80262 661,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

247 798,44 69,02181 293,45262 661,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

118 862,70118 862,70

(33) Обеспечено развитие и

функционирование работающих в

автоматическом режиме

1.2 118 862,70 100,00118 862,70118 862,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

передвижных и стационарных

специальных технических

средств, имеющих функции фото-

и киносъемки, видеозаписи0

118 862,70118 862,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 118 862,70 100,00118 862,70118 862,70

118 862,70118 862,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

118 862,70 100,00118 862,70118 862,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

381 524,50381 524,50 366 661,14 78,67300 156,15381 524,50

381 524,50381 524,50 366 661,14 78,67300 156,15381 524,50

381 524,50381 524,50 366 661,14 78,67300 156,15381 524,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

План

0,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 262 661,80250 000,00200 000,00160 000,00120 000,00

Факт/прогноз

31 833,72 47 750,58 63 667,43 79 584,29 101 464,3

5

121 552,1

0

262 661,80250 000,0

0

200 000,0

0

181 293,4

5

137 468,9

6

0,00

15 916,86

1.2.

Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и

киносъемки, видеозаписи

План

118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70 118 862,70118 862,70118 862,70118 862,70118 862,70

Факт/прогноз

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,70118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

118 862,7

0

0,00

0,00


