
Руководитель

регионального проекта —

Таматаев Станислав Вячеславович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(82) Региональная и местная дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 20, из

них:

- 20 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1929932.66 тыс. руб.,

100.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о достижении целевых

показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 04.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

59.6 80 8083.802

1.1.

2. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

3. "Результат проведения

диагностики автомобильных

дорог (улиц) федерального,

регионального и

межмуниципального, местного

значения (в границах городской

агломерации) г. Севастополя в

2023 году" Иное ГКУ "Дирекция

по развитию дорожно-

транспортной инфраструктуры



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

г. Севастополя" от 04.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Перечень автомобильных

дорог на опорной сети

регионального и

межмуниципального значения

для проведения диагностики в

2023 году (по г. Севастополю)"

Иное Департаментом

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 04.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

77.004 77.004 77.00489.372

1.2.

2. "Справка о достижении

целевых показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

3. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

52.74 69.0797 69.079774.7881.3.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

"Перечень автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального значения

для проведения диагностики в

2023 году (по г. Севастополю)"

Иное ГКУ "Дирекция по

развитию дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя" от 04.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

2. "Справка о достижении

целевых показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

3. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

"Безопасные качественные

дороги"" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

11.1006 11.1006 11.100611.10061.4.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

2. "Справка о достижении

целевых показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о достижении целевых

показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

0 0.3141 0.31410.3765

2.1.

2. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

Целевой показатель достигнут

по итогам 2023 года

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.

82.0201 82.0201 82.020182.0201

2.2.

2. "Справка о достижении

целевых показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о достижении целевых

показателей РП" Иное

Департаментом транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

г. Севастополя от 11.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

60 66 66100

3.1.

2. "Об утверждении методики

формирования официальной

статистической информации,



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

необходимой для мониторинга

достижения показателей

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги" Иное Федеральное

дорожное агентство от

30.07.2021г. №155, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

77,0040

77,00400,0000 0,0000 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040 77,0040

89,3720

83,570083,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700 83,5700

ФП Процент 77,0040

83,5700

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

69,0797

67,990067,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900 67,9900

74,7880

69,760068,3700 68,5900 69,1700 69,2200 72,2700 72,7600 72,9000 73,6400 75,8000

ФП Процент 67,9900

77,0200

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.3

План

Факт/прогноз

11,1006

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11,1006

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4

План

Факт/прогноз

80,0000

76,620076,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200 76,6200

83,8020

79,310077,2600 77,7300 78,5100 78,5600 80,8400 80,9300 81,2100 81,4000 82,7900

ФП Процент 76,6200

83,2300

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,3141

0,11620,1160 0,1160 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162 0,1162

0,3765

0,11630,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,1163 0,2810 0,2810

ФП Тысяча

погонных

метров

0,1162

0,3570

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.2

План

Факт/прогноз

82,0201

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

82,0201

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

66,0000

66,000066,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 66,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год в городе Севастополе

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Выполнено в

срок Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

11.01.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 111.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

01.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://rosdorspk.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Скриншот с

сайта о

повешении

квалификаци

и

сотрудников

дорожной

деятельност

и

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с сайта о

повешении

квалификации

сотрудников дорожной

деятельности" Иное

ФАУ "Росдорнии" от

26.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.07.2023 26.06.2023

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

4

https://rosdorspk.ru/
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

объектов в

эксплуатаци

ю

инфраструктуры г.

Севастополя от

01.11.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

«Эталон»

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Выполнени

е по КС-2,

оплата и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Выполнение по

КС-2, оплата и ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

5

Закупка включена в план

закупок

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

СОУ

"Эталон"

Иное

"Выгрузка

из СОУ

"Эталон

"Контрактац

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

""Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

01.05.2023 28.04.2023

1.1.

6

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b9ae7d1-0517-45cc-b68b-d6f7c85d406f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J8pGakSuSrS4QFTSGLmc9uVzvwE%3D
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.06.2023 29.05.2023

1.1.

7

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено.Выполнено в

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2022 31.01.2023

1

Условная

единица

0 112.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Иное

Скриншот

Выполнено. Просрочка

214 дней. Выполнено в

01.07.2022 31.01.2023

2.1.

1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://rosdornii.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

срок, из за системной

ошибки в «Электронном

бюджете» образовалась

техническая просрочка

по исполнению. Рисков

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот" Иное ФАУ

Росдорнии от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Выполнено в

срок Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 112.2

https://rosdornii.ru/
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожной

инфраструкт

уры

11.01.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

Электронны

й фонд

правовых и

нормативно-

технических

документов

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастопол от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.03.2023 28.02.2023

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

СОУ Эталон

Иное

Скриншот с

сайта

"Повышение

квалификаци

и в рамках

дорожной

деятельност

и"

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с сайта

"Повышение

квалификации в рамках

дорожной

деятельности"" Иное

ФАУ "Росдорнии" от

26.06.2023г. №б/н,

01.07.2023 26.06.2023

2.2.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://rosdorspk.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Выполнени

е по КС-2,

оплата и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Выполнение по

КС-2, оплата и ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

04.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2023 11.12.2023

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

Выполнено. Просрочка

25 дней. выполнено в

срок Подтверждающие

01.06.2023 26.06.2023

2.2.

4

https://rosdorspk.ru/
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

26.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

СОУ

"Эталон"

Иное

Скриншот с

сайта

"Повышение

квалификаци

и дорожной

деятельност

и"

Выполнено. выполнено

Исключен на основании

ЗИ №R1-82-2023/006 от

21.08.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с сайта

"Повышение

квалификации дорожной

деятельности"" Иное

ФАУ "Росдорнии" от

26.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.07.2023 26.06.2023

2.2.

5

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://rosdorspk.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

 СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Выполнени

е по КС-2,

оплата и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Выполнение по

КС-2, оплата и ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.11.2023 30.11.2023

2.2.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Выполнени

е по КС-2,

оплата и

ввод

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Выполнение по

КС-2, оплата и ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное

31.12.2023 11.12.2023

2.2.

7

https://rosdorspk.ru/
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

объектов в

эксплуатаци

ю

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

04.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструк

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено.Выполнено в

срок Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 113.1

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туры

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спичак

Алексей

Николаевич

-

заместитель

начальника

Управления

– начальник

отдела

развития

улично-

дорожной

сети и

контрольно-

надзорной

деятельност

и

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

01.03.2023 28.02.2023

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Выполнени

е по КС-2,

оплата и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Выполнение по

КС-2, оплата и ввод

объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

20.12.2023 11.12.2023

3.1.

2

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

Севастополя от

04.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Контрактац

ия, укладка

типов

покрытий,

приемка и

оплата за

выполненны

е работы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Контрактация,

укладка типов покрытий,

приемка и оплата за

выполненные работы"

Иное Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.05.2023 28.04.2023

3.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

СОУ

"Эталон"

Иное

Укладка

типов

покрытий,

приемка,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Укладка

типов покрытий,

приемка, оплата за

31.08.2023 29.08.2023

3.1.

4

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

инфраструкт

уры

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

выполненные работы и

ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

29.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Потёмкин

Атём

Витальевич -

заместитель

начальника

Управления

- начальника

отдела

капитальног

о ремонта,

ремонта

автомобильн

ых дорог и

развития

улично-

дорожной

 СОУ

"Эталон"

Иное

Выгрузка из

СОУ

"Эталон

"Укладка

типов

покрытий,

приемка,

оплата за

выполненны

е работы и

ввод

объектов в

эксплуатаци

ю

Выполнено. информация

во вложении

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из СОУ

"Эталон "Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию" Иное

Департаментом

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры г.

Севастополя от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

3.1.

5

https://etalon.bkadrf.ru/csp/sou/web
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7cbe48-172d-4825-bed0-8257a1dbb950?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXxJBUxj%2FFEkU0wCCu6N9qSZYco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

 

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7cbe48-172d-4825-bed0-8257a1dbb950?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXxJBUxj%2FFEkU0wCCu6N9qSZYco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 929 932,801 951 921,60

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год в

городе Севастополе выполнены

дорожные работы, код

направления расходов:00102,

00500, 53930, 53940, Л39400

1.1 1 929 932,66 100,001 929 932,661 929 932,80

1 929 932,801 951 921,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 929 932,66

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта-1 929 932,80

тыс. Рублей

100,001 929 932,661 929 932,80

1 929 932,801 951 921,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 929 932,66

В связи с технической ошибкой

верным считать: предусмотрено

паспортом проекта-1 929 932,80

тыс. Рублей

100,001 929 932,661 929 932,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 929 932,801 951 921,60 1 929 932,66 100,001 929 932,661 929 932,80

1 929 932,801 951 921,60 1 929 932,66 100,001 929 932,661 929 932,80

1 929 932,801 951 921,60 1 929 932,66 100,001 929 932,661 929 932,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год в городе Севастополе выполнены дорожные работы

План

264 749,00 306 008,00 392 549,00 506 440,00 632 845,00 733 093,00 1 951 921,601 951 921,

60

1 200 000,

00

810 850,00791 202,00

Факт/прогноз

270 307,7

8

305 925,4

7

669 450,8

6

864 291,5

5

990 042,0

3

1 109 600,

04

1 929 932,661 929 932,

66

1 708 674,

55

1 639 627,

99

1 467 829,

95

200 000,00

241 475,3

4


